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Předmětem bakalářské práce je stavebně technologické řešení etapy hrubé vrchní stavby 
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ekonomického hlediska, technologickými předpisy, bezpečností práce, kvalitou provádění 
konstrukcí a celkovou délkou etapy hrubé vrchní stavby. Podkladem pro vypracování byla 
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The main construction work is subject to technological solution phase construction of a 
multipurpose building superstructure in Lanškroun. The study deals with the use different 
types of structures and economic terms, technological specifications, occupational safety, 
quality of the implementation and time plan of the building. The basis for the development of 
the project was the partial implementing documentation of the building.  
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Úvod do bakalářské práce 
 
 Obsah práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu 
v Lanškrouně. Podrobně byla řešena technická zpráva objektu. Technologické 
předpisy pro provádění svislých nosných konstrukcí a vodorovných konstrukcí. Dále 
je vypracován návrh mechanizace a rozmístění strojní sestavy na staveništi (viz. 
Příloha č. 3. Zařízení staveniště), výkaz výměr, pro svislé a vodorovné konstrukce 
byl vypracován kontrolní a zkušební plán a tabulkový seznam zkoušek. Pro objekt 
byl vypracován plán bezpečnosti práce. 
 V projektu jsou navrženy dvě varianty řešení vodorovných konstrukcí. Byl 
porovnán skládaný strop z předpjatých panelů Spiroll a železobetonový trámový 
strop. Pro obě možnosti je zpracován technologický předpis, ve kterém jsou uvedeny 
použité stroje, podrobné údaje o nich jsou v části strojní sestava a položkový 
rozpočet v programu BuildPower. V programu Contec jsem vytvořila časový plán 
pro výstavbu hrubé vrchní stavby. 
 
 
Jednotlivé části bakalářské práce 
 
Technologický předpis 
 Technologické předpisy jsou zpracovány pro danou etapu hrubé vrchní stavby. 
Technologické předpisy řeší postup zdění nosných a nenosných svislých konstrukcí, 
provádění stropní konstrukce nad 1 NP a provádění betonářských prací a to jak pro 
variantu skládaného stropu tak monolitické konstrukce stropu. 
 
Plán kontrol a zkoušek 
 Plán kontrol a zkoušek stanovuje předmět, průběh, způsob kontrol v průběhu 
výstavby hrubé vrchní stavby. Dále určuje, kdo kontrolu provádí a kdo se zkoušek 
musí zúčastnit. Naměřené hodnoty se porovnají s normovými hodnotami. Plán 
kontrol zahrnuje popis a přehledné zobrazení v tabulce. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
  V této části jsou vybrány a citovány nejdůležitější body části týkající se dané 
etapy z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při prácí na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Zásady organizace výstavby a technická zpráva zařízení staveniště 
  Zde jsou popsány objekty zařízení staveniště. Řešeny jsou zpevněné plochy, 
staveništní buňky a jejich napojení na inženýrské sítě, sklady materiálů, oplocení 




Návrh strojní sestavy 
 Pro danou technologickou etapu jsou navrženy stavební stroje. Je zde uveden 





 Výkaz výměr přehledně zobrazuje potřebný materiál pro technologické etapy. 
 
Položkový rozpočet 
 Pomocí programu BuildPower byl vytvořen položkový rozpočet pro hrubou 
vrchní stavbu. Jsou zde použity položky pro provádění svislých a vodorovných 




 V programu CONTEC je vytvořen řádkový harmonogram hrubé vrchní stavby. 
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1. Základní informace o stavbě 
  
a)  identifikační údaje stavby, 
Název akce:   Výstavba polyfunkčního domu 
Místo stavby:   Lorencova alej, 563 01 Lanškroun 
Číslo parcely:   3929/2 – část 
    519/2 – část 
    516/1 – část 
    516/2 – část 
    181/2 – část 
Investor:    Ing. Antonín Němec, B. Martinů 954, 563 01 Lanškroun 
Katastrální území:  KÚ Lanškroun 
Stavební úřad:   Lanškroun 
Okres:    Ústí nad Orlicí 
Kraj:    Pardubický 
Projektant:    Ing. Antonín Němec, Němec-projekce,563 01 Lanškroun 
Dodavatel:  stavební firma JolAntik, Jolana Holubová 
 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  
 Stavba je navržena na místě bývalých kůlen a garáží, které budou před 
začátkem stavby odstraněny. Objekt je umístěn na několika parcelách, které jsou 
v současné době v majetku Města Lanškroun, a které budou pro realizaci stavby 
odděleny geometrickým plánem a bude z nich vytvořen pozemek se svým 
vlastním číslem (viz smlouva o budoucí koupi).  
 Zmíněné území se nachází ve střední části Lanškrouna u kruhového objezdu 
silnice č- 43/I, vedle objektu č.p. 153. Vlastní pozemek je území s mírným 
spádem ke komunikaci. Objekt bude lichoběžníkového půdorysu, jehož čelní 
stěna bude umístěna rovnoběžně se silnicí. Nejbližší stavba je objekt č. p. 153 
(obytná budova), která se nachází severozápadně od objektu a přes silnici se 
nachází prodejna kol a prodejna oděvů. 
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
 Bylo provedeno měření půdního radonu a dle výsledků jsou navržena příslušná 
opatření a to provedením protiradonových izolací. 
 Přístup do objektu bude ze stávajícího chodníku vedoucího podél hlavní 
komunikace (ul. Lorencova alej). Zásobování prodejny bude hlavním vstupem, 
vozidla zásobování budou parkovat na ulici Nádražní (místní obslužná 
komunikace). Parkování ostatních vozidel bude v ulici 5. května. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
  Pro výstavbu objektu bylo nutné vyčlenit část pozemku 181/2 ze 
zemědělského půdního fondu, jelikož byl veden jako louka.  
 
 




e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
 Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle 
vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona,  
 Stavba splňuje podmínky územně plánovacích informací. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území, 
 Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu, který nikterak neovlivňuje 
okolní samostatně stojící objekty. V souvislosti se stavbou lze předpokládat 
s dočasně zvýšenými hodnotami hlučnosti a prašnosti a také se zvýšenou 
dopravní zátěží na příjezdových komunikacích. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
předpokládaný lhůta celkové výstavby: 
 Předpokládané zahájení stavby: 03/ 2013 
 Předpokládané ukončení stavby: 11/ 2013 
 
termíny pro etapy hrubé vrchní stavby: 
 Zahájení zdících prací:   04/ 2013 
 Ukončení vrchní hrubé stavby:  06/ 2013 
Přehled časového průběhu realizace hrubé vrchní stavby je v příloze B.4 – 
13.Časový plán pro technologickou etapu. 
 
 
stručný popis stavby: 
 Jedná se o víceúčelovou stavbu lichoběžníkového půdorysu, kde budou 
umístěny prodejny, kanceláře a byt velikosti 2+1. Objekt bude nepodsklepená, 
dvoupodlažní budova s pultovou střechou s mírným spádem. 
 Nejdříve se provedou přípravné práce a zemní práce, vybudují se přípojky 
inženýrských sítí (vodovodní, kanalizační, plynová přípojka a přípojka NN). Dále 
bude realizována hrubá spodní stavba, základy budou monolitické plošné 
z prostého betonu. 
 Nosné a nenosné svislé konstrukce budou řešeny v komplexním systému 
Porotherm. Nosné obvodové zdivo bude tvořeno cihelnými bloky Porotherm 
Profit tl. 400mm a vnitřní nosné zdivo bude tvořeno cihelnými bloky Porotherm 
Profit tl. 300mm zděných na tenkovrstvou maltu. Nenosné příčky budou 
z příčkovek Porotherm 11,5 P+D a 6,5 P+D zděných na zdící maltu. Část zdiva 
bude tvořena z cihel plných pálených CP na zdící maltu. V průčelí budovy bude 
osazena řada ocelových kruhových sloupů, které budou opatřeny protipožárním 
nátěrem. Nad otvory budou osazeny keramické překlady Porotherm 7, RZP 
překlady a samonosným překladem Porfix. Nad otvory tvořící vchod a výlohy 
v přízemí budou osazeny ocelové I nosníky, které budou opatřeny protipožárním 
nátěrem. Veškeré svislé nosné konstrukce budou ztuženy železobetonovými věnci 
z vnější strany zateplenými TI.  




 Strop nad přízemím bude zhotoven z betonových předpjatých panelů Spiroll a 
spojen s pozedními věnci. V případě prostoru, kde nebude možné použít panel, se 
volný prostor zaplní betonovou směsí. Strop nad patrem bude tvořen 
sádrokartonovým podhledem Rigips, který bude upevněn na konstrukci střešních 
vazníků. Vnitřní schodiště do patra bude monolitické železobetonové točité 
konstrukce, která bude zhotovena současně s kruhovou zděnou stěnou. 
 Střecha nad celým objektem bude pultová s mírným spádem 2 stupně. Bude 
tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky typu MiTek od firmy GASET Ústí nad 
Orlicí. Vazníky budou kotveny pásovou ocelí do věnců. Krytina bude ze 
svařované fólie, uložené na prkenné bednění s podkladními vrstvami. Tepelnou 
izolaci budou tvořit desky Isover Orstrop tl. 200mm umístěné nad podhledem. 
Střešní plášť musí být řádně odvětrán větracími mřížkami v palubkovém obkladu 
bočního obložení vazníků. Odvodnění střechy bude do podokapních žlabů 
s kruhovými svody napojenými na jednotnou kanalizaci. Nakonec budou 
provedeny vnitřní práce a práce dokončovací. 
 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 
Obestavěný prostor:      1495,00m3 
Zastavěná plocha objektem:     213,60 m² 
Užitková plocha bytu      74,44 m² 
  z toho obytná plocha     40,55 m² 
Zpevněná plocha (vstupy, rampy)    20,50 m² 
Propočet dle THU -  cena bez DPH      8,987 mil. Kč 
    cena včetně DPH   10,784 mil. Kč 
 
Předpokládané náklady pro řešení vrchní hrubé stavby: 
 Předpokládaný náklad na vrchní hrubou stavu je dle rozpočtu, který je 
zpracován v programu BuildPower , činí 1 317 373,- Kč. V ceně jsou zahrnuty 
























1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukce; stavebně historický průzkum u stavby, 
která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové 
zóně, 
Staveniště se nachází ve střední části města Lanškroun severně od ulice 
Lorencova alej, poblíž kruhového objezdu silnice č. 43/I, vedle objektu č.p. 153.  
Pozemek je v mírném spádu ke komunikaci, jsou na něm postaveny kůlny garáže, 
které budou odstraněny. Vzdálenost od sousedního objektu je dostatečná, takže 
nebudou zhoršeny světelné poměry v objektech. Příjezd na staveniště je z jižní 
strany z ulice Lorencova alej. Zařízení staveniště bude na přilehlém pozemku 
vedle stavby (pozemek č. 516/2, 519/2, 181/2), skládka materiálu bude na 
pozemku investora (p. č. 3929/2). 
Přístup do budoucího objektu bude ze stávajícího chodníku, vedoucího podél 
hlavní komunikace.  
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících, 
Objekt bude vystaven na několika parcelách (p.č. 3929/2, 519/2, 516/1, 516/2, 
181/2), které budou po realizaci stavby odděleny geometrickým plánem a bude 
z nich vytvořen pozemek s vlastním číslem. Stavba bude lichoběžníkového 
půdorysu, jejíž čelní stěna bude umístěna rovnoběžně s přilehlou komunikací. 
Budova bude podobného charakteru jako objekt prodejny na protilehlé straně 
ulice.  
Objekt bude nepodsklepená, dvoupodlažní budova s pultovou střechou 
s mírným spádem. V přízemí bude umístěn obchod s průmyslovým, popř. 
textilním zbožím, v patře bude kancelář a byt velikosti 2+1. Vstup do budovy 
bude jeden centrální s navazujícím schodištěm do patra. Každý provoz bude mít 
své vlastní sociální zázemí (denní místnost-šatna, WC, úklidová místnost nebo 
výlevka). Světlá výška přízemí bude 3,00m a v patře bude výška 2,85m. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch, 
SO 02 – Polyfunkční dům - Objekt bude zděný z cihelných bloků a 
s panelovým stropem nad přízemím. Střecha bude pultová se spádem 2 stupně 
směrem od komunikace a krytina bude ze svařované fólie. Základy budou plošné, 
z monolitického betonu. Obvodové a vnitřní stěny budou z cihelných bloků 
Porotherm, vnitřní příčky budou vyzděny z příčkovek Porotherm. Veškeré ostatní 
konstrukce budou běžného charakteru, tzn. betonové podlahy s patřičnými 
izolacemi, štukové omítky doplněné v sociálních prostorách keramickými 
obklady. Okna a vstupní dveře budou plastové a kovové konstrukce. 
SO 01: Demolice a příprava území – V rámci projektu není uvažováno 
s demoličními pracemi 
SO 02: Polyfunkční dům – dvě nadzemní podlaží 
SO 03: Zpevněné plochy – v projektu není řešeno (po dokončení objektu)  
SO 04: Sadové úpravy – V projektu není řešeno 
 





d) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Bude využita hlavní městská komunikace, která vede podél objektu na 
jihozápadní straně pozemku. Přístup do objektu bude ze stávajícího chodníku, 
vedoucího podél hlavní komunikace. Nové zpevněné plochy mezi chodníkem a 
budovou budou z betonové zámkové dlažby. 
Vodovodní řad a jednotná kanalizační stoka vedou na druhé straně přiléhající 
komunikace (Lorencova alej) a chodníku. Vodovodní přípojka bude napojena na 
stávající vedení městského vodovodního řadu a bude ukončena v budově, ve 
výklenku zdiva hlavním uzávěrem a vodoměrem. Kanalizace bude jednotná a 
bude svedena do stávající šachty uličního kanalizačního řadu na druhé straně ulice 
Lorencova alej. 
Na vedení NTL plynovodu bude objekt napojen přípojkou uličního 
plynovodního řadu v ulici Nádražní. Hlavní uzávěr a plynoměr bude umístěn ve 
fasádě objektu u severního rohu budovy. 
Na elektrickou energii bude objekt napojen kabelovou přípojkou z vrchního 
vedení v ulici 5. května. Měření elektrické energie bude umístěno na hranici 
pozemku (u východního rohu budovy).   
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území, 
Zásobování prodejny bude hlavním vstupem s tím, že vozidla pro zásobování 
budou parkovat za rohem na ulici Nádražní (místní obslužná komunikace) a to 
v prostoru před novinovým stánkem, kde je dostatečně široká komunikace a po 
zastavení vozidla zde zůstává ve střední dělící čáře volný jízdní pruh šířky 3,0 m. 
Parkování ostatních vozidel bude v ulici 5. května (doloženo výjimkou z OTP). 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
Stavba bude provedena v co nejkratší době, aby zatížení okolí stavební činnosti 
bylo co nejmenší.  Pro provádění hrubé vrchní stavby jsou navrženy takové 
technologie, které zajistí poměrně čistou a rychlou realizaci stavby. Odpad 
vzniklý stavební činností bude odvezen na městskou řízenou skládku 
v Lanškrouně. 
Vystavěný objekt nebude svým provozem nijak rušit nebo obtěžovat své okolí, 
které je svým charakterem obdobné (jedná se o komerční zástavbu). Tuhý 
domovní odpad a odpad z použitých materiálů bude tříděn a ukládán do popelnic, 
umístěných za objektem a bude pravidelně odvážen a likvidován oprávněnými 
organizacemi. Při likvidaci odpadů je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 
Sb. Zejména je třeba odpady likvidovat pouze v zařízeních k tomu určených dle 
uvedeného zákona. Dešťové vody i splaškové vody jsou svedeny do městského 
kanalizačního sběrače.  
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací, 
V projektu není řešeno. Do prodejen objektu je zajištěn řádný bezbariérový 
přístup s odpovídající šířkou dveří (automatických). Napojení příjezdové cesty na 
veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší 
než 30mm. 





h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace, 
Průzkumy a měření, jejich začlenění jejich polohy a výškový systém jsou 
provedeny ve výpočtech PD. V místě stavby bylo provedeno měření půdního 
radonu a dle výsledků není nutné provádět žádná zvláštní protiradonová opatření. 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém, 
Umístění stavby bylo navrženo dle regulativů v regulačním plánu. Výškové 
údaje a podklady pro vytyčení stavby, geodetické referenční polohový a výškový 
systém bude proveden danou firmou a bude proveden geodetický zápis. Při 
zpracování projektu byly použity katastrální snímky a mapové podklady 
jednotlivých správců sítí. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory, 
SO 02 Demolice a příprava území 
SO 01 Polyfunkční dům 
SO 03 Zpevněné plochy 
SO 04 Sadové úpravy 
SO 05 Přípojky jednotné kanalizace 
SO 06 Přípojka vodovodu 
SO 07 Přípojka NN 
SO 08 Přípojka plynovodu 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace, 
 
Při realizaci stavby a jejich přípojek nedojde k výraznému omezení provozu na 
přilehlých komunikacích. Zařízení staveniště bude na přilehlém pozemku vedle 
stavby (pozemek č. 516/2, 519/2 a 181/2), skládka materiálu bude na pozemku 
investora (p.č. 3929/2). Dočasný zábor městského pozemku jakož i omezení 
v době provádění přípojek inženýrských sítí bude projednáno s příslušnými 
orgány státní správy. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. 
Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, aby nedocházelo 
ke znečišťování komunikací. Nárůst automobilové dopravy bude vzhledem 
k celkovému množství vozidel v dané lokalitě zanedbatelný. V průběhu 
stavebních prací budou umístěny značky na omezení rychlosti a zákazu stání 
okolo staveniště. 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 
uveden v části bezpečnost staveb. 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá 




na zadavateli, zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. Pozn.: Bezpečnost práce na 
staveništi je v části – 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
3. Požární bezpečnost 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě. 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
d) umožnění evakuace osob a zvířat, 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
Je řešeno samostatným projektem v PD. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Na staveništi vzniknou běžné účinky na ostatní okolí. Během výstavby dojde 
k mírnému zvýšení hladiny hluku vlivem dopravy materiálu na stavbu a také 
dojde k mírnému zvýšení prašnosti. Mírný nárůst může být i v dopravě kolem 
staveniště. 
 Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů. Všechny místnosti budou řádně osvětleny a odvětrány. 
Pro personál prodejny a kanceláře je navrženo dostatečné zázemí (WC 
s umyvadlem, denní místnost se šatnou a místnosti pro úklidové prostředky 
s výlevkou). Všechny odpadní vody jsou odvedeny spolu s dešťovými vodami do 
společné kanalizace. Ochrana zdraví je zajištěna izolacemi proti zemním 
vlhkostem po celé ploše zdiva ve styku se zeminou.  
Mezi zařízení staveniště patří hygienické zařízení – sanitární buňka a šatna pro 
pracovníky. Odpadní vody z buněk budou přípojkou vedeny do kanalizace. 
  
5. Bezpečnost při užívání  
Bezpečnost a ochrana zdraví je v části – 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
Zpráva je sepsána dle platných zákonů a nařízení vlády. Stavba byla navržena 
tak, aby byla při užívání bezpečná.  
Zákon  309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
 při práci 
Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na staveništích 
Zákon 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 
 strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
 





6. Ochrana proti hluku 
 Pracovní doba bude v rozsahu od 6.00 do 22.00 hodin, tak aby byl dodržen 
noční klid. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
a)  splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
b)  stanovení celkové energetické spotřeby stavby.  
Plášť objektu je navržen ze zdiva Pototherm 40 Profi. Veškeré otvory budou 
vyplněny plastovými okny s izolačním dvojsklem.  
Prostupy tepla odpovídají minimálním doporučeným tabulkovým hodnotám. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Osoby s tělesným postižením se na staveništi nebudou vyskytovat. Stavba je 
navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Do prodejen objektu je 
zajištěn řádný bezbariérový přístup s odpovídající šířkou dveří. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
V místě stavby bylo provedeno měření půdního radonu a dle výsledků není 
nutné provádět zvláštní protiradonová opatření. Stavba se nachází v místě, kde 
nedochází k seizmickým otřesům ani není v poddolovaném území. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 Před neoprávněným vstupem je staveniště chráněno mobilním oplocením 
celkové délky 79m a výšky 2,0 metru. Vjezdy na staveniště musí být řádně 
označeny dopravními značkami. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena 
při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost osob na staveništi 
ani v jeho bezprostřední blízkosti. 
 Na brankách u vjezdu na staveniště budou vyvěšeny značky upozorňující na 
zákaz vstupu nepovolaným osobám. Dále kolem staveniště budou rozmístěny 
značky o změně rychlosti a upozornění na výjezd ze stavby.  
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
 Odvodnění staveniště bude přirozené vsakem a do dešťové kanalizace. 
Splašková a dešťová kanalizace se sbíhá v instalační šachtě, která se nachází před 
objektem a slouží i pro revizní kontroly. Napojení kanalizační přípojky na 
kanalizační řad je umístěno do stávající šachty na druhé straně ulice Lorencova 
alej. 
b) zásobování vodou, 
 Vodovodní přípojka (PE DN 32) bude napojena na stávající vodovodní řad 
vedoucí na druhé straně komunikace (ul. Lorencova alej).  




Vodovodní přípojka je ukončena v budově ve výklenku hlavním uzávěrem a 
vodoměrem na jižním rohu budovy.  Z přípojky bude napojena voda pro stavební 
buňky a výrobní centrum. 
c) zásobování energiemi, 
 Elektrická energie: Na elektrickou energii bude objekt napojen kabelovou 
přípojkou z vrchního vedení v ulici 5. května. Měření el. energie bude umístěno 
na hranici pozemku na severovýchodním rohu objektu. Zde bude umístěn 
rozvaděč, na který bude napojeno výrobní centrum a napojení pro stavební buňky 
Plynová přípojka: NA plyn bude objekt napojen přípojkou uličního plynovodního 
řadu na ulici Nádražní. Hlavní uzávěr bude umístěn na severozápadním rohu 
objektu.  
d) řešení dopravy, 
 Nárůst automobilové dopravy bude vzhledem k celkovému množství vozidel 
v dané lokalitě zanedbatelný. Lokalita je dopravně napojena na místní komunikaci 
Lorencova alej (silnice č. 43/I). U výjezdu vozidel ze stavby bude umístěna 
značka, která na výjezd bude upozorňovat. 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
 Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň, takže není nutné nic kácet. Pro 
zařízení staveniště budou vybudovány zpevněné plochy. Po dokončení prací na 
staveništi a postavení objektu a vybudování všech zpevněných ploch budou 
zbývající plochy osety trávou a osází se okrasná zeleň.  
 
12. Závěr 
 Během prací je nutné dodržovat veškerá zákonná opatření, bezpečnost a 
ochranu zdraví dle nařízení vlády 591/2006 Sb. a především vyhláškou 362/2005 
Sb. Práce ve výškách. 
 Pracovníci musí mít ochranné pomůcky. 
  
 Veškeré technické údaje jsem čerpala z původní technické zprávy, která byla 
zpracována podle staré vyhlášky. Zprávu jsem upravila dle přílohy č. 1. vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. a přizpůsobila zaměření na realizaci hrubé vrchní stavby. 
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NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU HRUBÉ 
VRCHNÍ STAVBY 
 
1. Popis stavby 
 Jedná se o výstavbu volně stojícího polyfunkčního domu na území, které se 
nachází ve střední části města Lanškroun na ulici Lorencova alej, u kruhového 
objezdu silnice č. 43/I, vedle objektu č.p. 153. Projekt řeší víceúčelovou stavbu 
lichoběžníkového půdorysu, jejíž čelní stěna bude umístěna rovnoběžně se silnicí. V 
objektu budou umístěny prodejny, kanceláře a byt velikosti 2+1. Objekt bude 
nepodsklepená, dvoupodlažní budova s pultovou střechou s mírným spádem. Přístup 
do objektu bude ze stávajícího chodníku vedoucího podél hlavní komunikace. Pro 
vstup do objektu budou vybudovány vyrovnávací stupně a venkovní rampy. Objekt 
bude napojen na stávající inženýrské sítě napojen přípojkami a to kanalizační, 
vodovodní, plynovou a kabelovou přípojkou pro elektrickou energii.  
Rozdělení na stavební objekty:  
SO 01: Demolice a příprava území – V rámci projektu není uvažováno  
  s demoličními pracemi 
SO 02: Polyfunkční dům – dvě nadzemní podlaží 
SO 03: Zpevněné plochy  
SO 04: Sadové úpravy – V projektu není řešeno 
 
 Technické řešení se týká etapy hrubé vrchní stavby. Svislé nosné konstrukce 
budou řešeny zdivem Porotherm 40 a 30 Profi na tenkou spáru, nadokenní a 
nadedveřní překlady budou keramické Porotherm 7, vnitřní nenosné konstrukce 
budou zděny cihelnými bloky Porotherm 11,5 a 6,5 P+D na vápenocementovou zdící 
maltu (M10).  
 Vodorovné konstrukce budou řešeny jako skládané pomocí předpjatých 
stropních panelů Spiroll a příslušné dobetonávky. Střecha nad celým objektem bude 
pultová s mírným spádem. 
 
 
2. Návrh způsobu výstavby 
 Stavba bude založena na monolitických základových pasech z prostého betonu. 
Hydroizolace spodní stavby je tvořena izolační fólií. Nosné svislé konstrukce budou 
tvořeny zděnou technologií broušených cihel na tzv. tenkou spáru, z důvodu omezení 
výskytu tepelných mostu a rychlosti výstavby. Nenosné vnitřní stěny jsou zděny 
systémem cihelných bloků spojených na pero a drážku na klasickou zdící maltu. 
Svislé konstrukce budou zpevněny železobetonovými pozedními věnci opatřených 
tepelnou izolací po vnějším obvodu.  




 Na nosné stěny bude položen skládaný strop a to z betonových předpjatých 
stropních panelů Spiroll. Jelikož má objekt lichoběžníkový půdorys, bude nutno 
některé panely řezat a část stropní konstrukce budou tvořit dobetonávky. Současně 
bude proveden železobetonový věnec. Po dokončení stropní konstrukce bude 
provedeno monolitické železobetonové točité schodiště současně s kruhovou zděnou 
stěnou. V druhém nadzemním podlaží bude železobetonový věnec tvořit zároveň 
překlad nad otvory. Stropní konstrukci 2 NP bude tvořit sádrokartonový podhled 
Rigips upevněný na konstrukci střešních dřevěných sbíjených vazníků, které budou 
ukotveny do věnce.  Střecha bude s mírným spádem 2° a střešní krytinu bude tvořit 
svařovaná fólie uložená na prkenném bednění vč. dalších předepsaných vrstev (TI).  
 Směrem od spodu budou vyzděny příčky a provedeny rozvody všech médií do 
všech prostor domu. Následně se osadí výplně otvorů v obvodových stěnách, poté se 
provedou finální úpravy stěn omítkami. Dále budou provedeny skladby podlah a 
opatří se nášlapnými vrstvami a vymalují se stěny. Bude provedena montáž dveří, 
zábradlí schodiště, vestavěného zařízení, sanitární techniky, topných těles a 
elektroinstalací apod.  
 Z venkovní strany se provede cihelný obklad a vnější omítky, dále se provede 
montáž zábradlí a stříšky nad vchodem a všechny klempířské práce. Před objektem 
se vybudují zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby, rampy a vyrovnávací 
stupně. Na závěr se provedou terénní úpravy, rozhrne se ornice, oseje se travou a 
osází se okrasná zeleň. 
 
 
3. Návrh stavebních strojů a zařízení dle technologických etap 
 Všechny navržené stroje a zařízení budou využívány pro účely technologické 
etapy hrubé vrchní stavby. Řešení se převážně týká provádění zdění svislých stěn a 
konstrukce stropu. 
 Návrh je proveden dle požadavků na množství, rozměry a potřebu stavebních 
materiálů. Snahou bylo vybrat nejvhodnější stroj dle požadavků na jeho využití a 
druh práce. Výběr strojů byl však do jisté míry limitován, a to jak cenou za 
propůjčení a dopravní vzdáleností od místa vypůjčení, tak především dostupností 
firem nabízejících příslušné stroje. Uvažujeme, že některé stroje jsou ve vlastnictví 
dodavatelské firmy, a některé budou pronajímány s obsluhou v rámci subdodávky 
materiálu. Návrh vychází ze snahy vytvořit kompromis mezi dostupností vhodných 
strojů a technickými požadavky, které jsou na ně kladeny. Velkou výhodou je, že se 
ve  městě, kde je objekt stavěn, vyskytuje betonárka, ze které bude dovážen beton 
pro provádění vodorovných konstrukcí. Autojeřáb bude pronajat od pronajímatele, 










4. Strojní sestava pro provádění zděných konstrukcí a 
stropu 
 
MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou Palfinger PK36002 
Popis: 
 Nákladní auto s hydraulickou rukou umístěnou za kabinou řidiče. 
Celkový max. HR dosah je 20m.  Hydraulická ruka poskytuje tzv. nekonečnou otoč 
hlavního ramene ruky.  
Podmínky použití: 
  Nákladní automobil je ve vlastnictví firmy a obsluhovat ho bude proškolený 
řidič. 
Zdůvodnění:  
 Nákladní auto s hydraulickou rukou bude určeno k dopravě materiálu ke zdění 
uložených na paletách, nakládání a vykládání palet na staveniště. Dále bude určeno 
k dopravě betonářské výztuže a ocelových nosníků na staveniště, dále také zajistí 
dopravu izolačního materiálu a bednění. Svazky výztuže a nosníky budou pomocí 
hydraulické ruky ukládány na skladovací zpevněnou plochu. 
   
Technické parametry: 
auto 
 ložná plocha: 7,20 x 2,45 m 
 max. nosnost: 10.000 kg 
celková hmotnost: 26.000 kg 
vlek  
ložná plocha: 6,20 x 2,45 m 
max. nosnost: 6.000 kg 
celková hmotnost: 22.000 kg 
 hydraulický nakládací jeřáb (HR) 
 max. nosnost: 11.800 kg 
max. dosah výškový / nosnost: 24 m / 1.100 kg 
max. dosah boční / nosnost: 20 m / 1.000 kg 
 




Stavební míchačka ATIKA Profi 145/230V 
Popis: 
 Míchačka Atika Profi 145 je stavební stroj na rychlé a aktivní promíchání 
stavební směsi. Míchačka je  lehká a má stabilní konstrukci, tichý provoz, dvojitou 
izolaci a objem cca 2 stavební kolečka směsi. 
 
Podmínky použití:  
 Pracovníci, kteří budou s tímto přístrojem pracovat musí dodržovat bezpečnost 
práce a musí být seznámeni s podmínkami obsluhy. Míchačka bude ve vlastnictví 
firmy, která výstavbu realizuje. 
 
Zdůvodnění:  
 Míchačka bude využívána k přípravě maltové směsi pro zdění zdiva, tzn. 
příprava zakládací malty, vápenocementové malty pro zdění příček a cementové 
zdící malty, kromě přípravy tenkovrstvé malty a dále k přípravě betonu pro malé 





Objem celkový: 145l 
Objem užitečný: 115l 
Váha: 60kg 
 
Univerzální pila 425mm DeWALT DW393 pila na duté cihly  
Popis:  
 Univerzální pila na řezání cihel.. 
Podmínky použití:  
 Pilu bude obsluhovat dělník, který bude pomáhat při zdění a musí být 
proškolen na bezpečnostní předpisy a musí mít ochranné pomůcky. Pila bude ve 
vlastnictví firmy. 
Zdůvodnění:  
 Pila bude používána na řezání a úpravu cihelných bloků Porotherm Profi. Řezat 
se budou především cihly, které budou ve vazbách šikmých rohů a poté další cihly, 
dle potřeby.  
   





Délka řezného nástroje: 425 mm 
Délka zdvihu: 38 mm 
Hmotnost: 4,3 Kg 
Výkon:700 W 
Počet volnoběžných zdvihů: 3.300 z/min 
Jmenovitý příkon: 1.350 W 
+ sada pilových plátků černé barvy se 78 zuby o délce 425 mm na řezání pálených 




BOSCH GWS 26-230 JBV Professional úhlová bruska  
Popis:  
 Profesionální úhlová bruska včetně příslušenství. 
Podmínky použití:  
 Bruska bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. S bruskou 
bude pracovat pracovník, který bude proškolen a bude mít ochranné pomůcky – brýle 
a sluchátka. 
Zdůvodnění:  
 Bruska se bude používat při řezání prutů výztuže na určité rozměry při 
vyztužování věnců stropní konstrukce a dalších materiálů. 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon 2.600 W  
Volnoběžné otáčky 6.500 min-1  
Závit hřídele brusky M 14  
Hlavní rukojeť Přímý  
Průměr kotouče 230 mm  









Stříhačka betonářské oceli DC 20 MX 
Popis: 
 Stříhačka pro betonářskou ocel až do 20mm. 
Podmínky použití:  
 Stříhačka je ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Přístroj bude 








 Hydraulická střihací síla15 tun 
Stříhací rychlost přibližně 3 vteřiny 
Charakter oceli průměru 20 mm, KS 500 
MotorelektrickýTyp230 V / 1140 W / 5,2 A 
Délka x šířka x výška500 x 150 x 135 mm 
Hmotnost přibližně 10 kg 
 
 
Elektrická vrtačka SH 820 SHK211 
Popis: 
Elektrická vrtačka k vrtání malých průměrů. 
 
Podmínky použití:  
 Vrtačka bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Přístroj bude 




 Vrtačka se bude používat pro vrtání otvorů, např. pro kotvení příček pomocí 
ocelových spon. 
 





Příkon 820 W síťová přípojka 230V/50Hz  
Plynule nastavitelné otáčky 0-2800ot/min, 
sklíčidlo pro vrtáky až 13 mm, levý nebo pravý chod, přídavná rukojeť, zarážka pro 
nastavení hloubky vrtání, rukojeť Soft Grip 
 
Elektrická svářečka 160Amp POW462 
Popis:  
 Elektrická svářečka pro svařování oceli. 
Podmínky použití:  
 Svářečka bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Svářeč, 
který bude přístroj obsluhovat bude proškolen o bezpečnosti a budou mít kvalifikaci 
dle ČSN EN 287-1. 
Zdůvodnění: 
 Svářečka bude sloužit ke sváření oceli. 
Technické parametry: 
Volty: 230V-50Hz  
Max.výkon: 55-160 Amp 
 Elektrody: 2-4 mm 
 




Motorová řetězová pila Husqvarna 455e Rancher TLT 
Popis:  
 Benzínová pila pro všechny způsoby řezání. 
 
Podmínky použití:  
 Pila bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Pracovníci 
pracující s tímto strojem budou mít patřičné ochranné pomůcky pro práci 
s motorovou pilou a budou seznámeni s obsluhou. 
  
Zdůvodnění:  
 Pila se bude používat pro provádění dočasných zábradlí na schodišti a dalších 




 Zdvihový objem válce 55.5 cm³  
Výkon 2.6 kW / 3.5k  
Objem palivové nádrže 0.44l  
Objem olejové nádrže 0.32l  
Řezací zařízení  
Rozteč řetězu .325"  
Doporučená délka lišty 33-50 cm / 13-20" 
Hladina zvuku 104 dB(A)  
Emise hluku 113 dB(A)  
Vibrace na přední/zadní rukojeti 3.4 m/s² / 4.5 m/s²  





Míchadlo atika Profi RW 1800-2 
Popis:  
 Profesionální ruční míchadlo stavebních směsí. Hodí se pro míchání až 65 litrů 
 
Podmínky použití:  
 Míchadlo bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Přístroj 
bude obsluhovat dělník, který bude pomáhat zedníkům při zdění. 






 Míchadlo bude používáno k mísení směsi pro tenkovrstvou maltu pro zdění 
z cihelných bloků Porotherm Profi. 
 
Technické parametry: 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Objem nádoby: 90 l, pro míchání až 65 litrů 
Počet otáček: 650 ot./min 
Průměr míchací metly: 160 mm 
Výkon: 1.8 kW 
Hmotnost: 7.5 kg 
Počet rychlostí: 2  
Délka metly: 60 cm 
 
 
Souprava vyrovnávací, pro nanášení malty broušených cihel 
Podmínky použití:  
 Míchadlo bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Se 
soupravou budou pracovat proškolení zedníci. 
Zdůvodnění:  
 Souprava slouží k nastavení přesné tloušťky a šířky maltového lože pro 
položení první vrstvy cihel. Použití soupravy umožní, aby první maltová vrstva byla 








Válec nanášecí 40 cm, pro nanášení malty broušených cihel 
Podmínky použití:  
 Nástroj bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Používat jej 
budou zedníci. 
Zdůvodnění:  
 Nanášecí válec bude použit pro nanášení malty pro tenkou spáru na zdivo 
z cihelných bloků Porotherm Profi a to v tloušťce 1 mm, pokrývat se budou  pouze 
žebra cihel. Válec umožňuje přesné, rovnoměrné a rychlé nanášení malty. 
 
Nivelační sestava PENTAX 28 
Popis: 
 Nivelační sestava Pentax 28 se skládá se z nivelačního přístroje Pentax AP-
281, hliníkového stativu s rovnou hlavou TS-75 a odolné teleskopické nivelační latě 
5m. Nivelační přístroj Pentax AP-281 má 28-násobné zvětšení dalekohledu. 
Nivelační sestava Pentax 28 obsahuje: 
nivelační přístroj Pentax AP-281 s krytkou objektivu 
přenosný kufr pro nivelační přístroj Pentax AP-281 
olovnici, rektifikační klíč, návod na použití nivelačního přístroje Pentax AP-201, 
hliníkový stativ TS-75, teleskopickou nivelační lať 5m 
Podmínky použití:  
 Přístroj bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. S přístrojem 
může pracovat jen pracovník, který je kvalifikovaný a umí ho obsluhovat. Musí ho 
umět správně postavit a vyrovnat. 
Zdůvodnění:  
 Nivelační soustava se bude používat při kontrolních zkouškách zjišťování 
rovinnosti konstrukcí a při kontrole výškových rozměrů. 
 





Elektrický stavební vrátek GEDA STAR 200 standard 
Podmínky použití:  
 Nástroj bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu.  
Zdůvodnění:  
 Vrátek bude sloužit k přepravování materiálů do výšek. 
Technické parametry: 
Nosnost 200kg 
Dopravní výška 25/50 m 
Délka lana 26/51 m 
Přípojka proudu 230 V/1 kW/1x16 A 





ELEKTRICKÝ STAVEBNÍ ROZVADĚČ RS 3.4.4.4 
Popis:  
 Staveništní rozvaděč je přenosná zásuvková skříň vybavená jističi. Slouží 
k přímému napájení strojů pohyblivými přívody. Skříň plechová se stojanem s dvířky 
z nerezového plechu. 
Podmínky použití:  
  Rozvaděč bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat stavbu. Vybavení 
 skříně musí být sepsáno a zkontrolováno elektrikářem a vydán protokol o užívání. 
Zdůvodnění:  
 Rozvaděč bude sloužit k zajištění elektrické energie pro objekty zařízení 
staveniště a stroje. 
Technické parametry: 
 4 x zásuvka 4k/16A/400V (krytí IP44) 




 4 x zásuvka 4k/32A/400V (krytí IP54) 
  3 x zásuvka 5k/32A/400V (krytí IP65) 
 Rozměr 50x60x30mm 
 
 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN TGX 18.440 4X2 
Popis:  
 Nákladní vůz se skládá z kabiny řidiče a návěsu o nosnosti 24t. 
Podmínky použití:  
  Doprava bude zajišťována dodavatelem panelů. 
Zdůvodnění:  
 NA bude sloužit pro přepravu stropních panelů Spiroll od dodavatele stropních 






Maximální rychlost: 120km/h 
Hmotnost: 18t 
Výška: 4,0m 
Délka ložné plochy: 10,2m 
Šířka ložné plochy 3,0m 
 




AUTOJEŘÁB AD 20 - T 815 
Popis:  
  Jedná se o mobilní jeřábové zařízení se čtyřdílným teleskopickým výložníkem, 
postaveném na podvozku TATRA T 815. 
Podmínky použití:  
 Autojeřáb bude pronajat i s kvalifikovanou obsluhou na dobu nutnou pro 
umístění stropních panelů.  
Zdůvodnění:  
 Autojeřáb bude sloužit k přemisťování a ukládání panelů Spiroll na místo 
zabudování do konstrukce. Panely budou přemisťovány na ž.b. věnec nad zdivem 
1NP rovnou z nákladního automobilu. 
 Nejtěžším břemenem je panel o hmotnosti 3,1t ve vzdálenosti 9,1m (ve výšce 
cca 3,0m). Podle vyložení a únosnosti jeřáb vyhoví na tento požadavek. Osazování 
panelů bude probíhat ve dvou fázích nejdříve ze SZ strany a poté z JV strany, 














   
Technické parametry: 
Označení AD 20 T 
Pohon jeřábových 
funkcí 
dieselhydraulický, přenos energie 
hydrostatický 
Podvozek automobilní TATRA 815 
Hmotnosti jeřábu na T 
815 
pohotovostní - 23 440 kg 
celková - 23 600 kg 
Rozměry v přepravní 
poloze 
délka - 9 400 mm 
šířka - 2 500 mm 
výška - 3 850 mm 
Rozchod kol  vpředu - 1 989 mm 
vzadu - 2 500 mm 
max. dovolená 
hmotnost přívěsu 
10 000 kg 
min.světlá výška nad 
vozovkou 
320 mm 
výložník plnostěnný, teleskopický, čtyřdílný délky 7,8-
21,3 m 







max. nosnost výložník 
7,8 m na vysunutých podpěrách - 20 000 
kg/3,2 m 
7,8 m na spuštěných podpěrách - 11 000 
kg/2,0 m 
12,3 m na vysunutých podpěrách - 11 500 
kg/5,3 m 
16,8 m na vysunutých podpěrách - 5 500 
kg/5,3 m 
21,3 m na vysunutých podpěrách - 3 200 
kg/10 m 
s nástavcem 






















































AUTODOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM 
Popis:  
 Kombinace domíchávače betonu Stetter AM7FHC s čerpadlem na 
automobilovém podvozku Mercedes Benz. Stroj je navržen tak, aby byl schopen 
v dostatečné míře zásobit stavbu betonovou směsí potřebnou pro betonáž. Objem je 7 
m
3
 a max. dosah je 24 metrů. 
Podmínky použití:  
 Stroj bude pronajat s obsluhou vždy na dobu nezbytně nutnou k betonáži dané 
konstrukce , tzn. v několika fázích s časovým odstupem. Stroj bude umístěn na 
přilehlé asfaltové komunikaci a na ploše východně od stavby a z tohoto místa bude 
prováděno čerpání betonu na požadovaná místa.  
Zdůvodnění:  
 Stroj bude využit pro přepravu betonové směsi na staveniště z certifikované 
betonárny v Lanškrouně a čerpání betonu do připraveného bednění, takto se budou 
provádět konstrukce - ž.b. věnec 1NP, dobetonávky a ž.b. věnec 2NP).  
Dodavatel:  
 Betonárna Lanškroun – fy. ZAPA beton (Nádražní 819, 563 01 Lanškroun, 
okres Ústí nad Orlicí) 
 
Technické parametry: 
dopravní výkon: 61 m 3/h 
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1) Zásady řešení zařízení staveniště 
 
Charakteristika staveniště 
Projekt řeší zděný objekt polyfunkčního domu, který se nachází v centrální části 
města Lanškroun. Terén má mírný spád směrem ke komunikaci. Z nejbližších 
staveb je obytná budova č.p.153, která se nachází severozápadně od objektu, ve 
vzdálenosti 11,0m. Na severovýchodní straně od objektu je pozemek tvořený 
parkem, jehož hranice je asi 1,5m od objektu. Čelní strana objektu je rovnoběžná 
s přilehlou komunikací – ul. Lorencova alej, která je ve vzdálenosti 6,5metru. 
Vstup do budovy je jeden centrální. Do objektu budou vybudovány vyrovnávací 
stupně a rampy navazující na přilehlý chodník. Staveniště leží v nadmořské výšce 
100,95m n.m. Staveniště je bez vzrostlé zeleně. 
Obestavěný prostor:      1495,00m3 
Zastavěná plocha objektem:     213,60 m² 
Pro zásobování bude využita přilehlá komunikace. Pro přívoz materiálu na stavbu 
se bude používat ul. Lorencova alej.  
Vlastní staveniště bude v maximální míře využívat pozemek investora, tzn, 
převážně severozápadní strana a jihovýchodní strana od objektu. Prostor před 
objektem bude sloužit k parkování dopravních prostředků, přivážejících materiál.  
Trávníky dotčeny zařízením staveniště (skládkami, buňkami) budou po ukončení 
prací uvedeny do náležitého stavu. Pro skládku materiálu se vybuduje zpevněná 
plocha jihovýchodně od budovaného objektu. 
 
Kapacita stavebních objektů 
Budou zřízeny sociálně správní a hygienické buňky 
kancelář pro vedení stavby 
šatna pro dělníky 
hygienické zázemí 
uzamykatelný skladovací kontejner 
 
Pozn.: Blíže viz. B.4 – 3. Zařízení staveniště. 
 
Způsob přívodu vody, elektrické energie, napojení kanalizace a odvodnění 
staveniště 
 
Na staveništi se nachází vybudované přípojky z předchozí technologické etapy a 
to přípojka elektrické energie, vodovodní přípojka PE DN40, přípojka plynu, 
přípojka kanalizace splašková DN160, dešťová DN 200 a  ze šachty jednotná 
kanalizační přípojka DN 200. 
Na pojistnou skříň s elektroměrem bude napojen staveništní rozvaděč, na který 
budou napojeny dočasné přípojky el.energie pro stavební stroje, kancelářskou 
buňku, hygienickou buňku, šatnu a osvětlení pracoviště. 
Napojení vody bude v provizorní šachtě, kde bude namontována odbočka osazena 
vodoměrem a toto vedení bude napojeno (řádně izolováno) na buňku pro 
hygienické zázemí. Dočasná splašková přípojka (DN100) zařízení staveniště se 
napojí na přípojku budovaného objektu v kanalizační šachtě a bude odvádět 
splašky z hygienické buňky. 
Během výstavby bude staveniště odvodněno přirozeným odvodněním, vsakem. 
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Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě 
Při provádění stavebních prací se předpokládá, že na staveništi bude max cca 10 
pracovníků současně. Pro tento počet postačí jako šatna jeden obytný kontejner. 
Jako hygienické zázemí bude na staveniště umístěn kontejner, který obsahuje: 2x 
toaletní kabina se záchodovou mísou, 2x keramické umyvadlo, 2x pisoár,2x 
sprchový kout, 1 x boiler 
 
Vliv provádění stavby na životní prostředí 
Očekávanými negativními vlivy stavby na životní prostředí je doprava spojená 
s prováděním stavebních prací, hlučnost a prašnost vznikající stavební činností. 
Tyto vlivy budou co nejvíc omezeny a to omezením pracovní doby na stavbě, tak 
aby nebyl rušen noční klid, bude od 6.00 do 22.00hod. Pohyb nákladních vozidel 
je navržen po trase stávajících komunikací. Na nezpevněné plochy vozidla nad 
3,5t nebudou najíždět. Tím se předejde a znemožní vyvážení nečistot ze staveniště 
na veřejnou komunikaci. V případě, že by k znečištění došlo, dodavatel stavby 
musí zajistit nápravu a vyčištění komunikace. 
Údaje o zvláštních opatřeních  
Navrhovaná stavba je svým charakterem jednoduchou stavbou, která nevyžaduje 
žádná mimořádná opatření.  
 
Množství a druhy odpadů vznikajících při stavební a montážní činnosti a 
podmínky pro manipulaci a skladování těchto odpadů 
Způsob likvidace odpadu ze stavby bude probíhat dle charakteru odpadového 
materiálu. Souběžně se stavebními pracemi bude probíhat třídění jednotlivých 
druhů odpadu a jeho odvoz a likvidace ve specializovaných firmách a skládkách. 
Látky toxického charakteru se na staveništi nebudou vyskytovat. Za řádnou 
likvidaci odpadů v průběhu stavby je zodpovědný dodavatel stavebních prací. 
Dodavatel bude při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy, tj. 
zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky, především 
vyhlášky MŽP č.381/2001Sb. kterou stanoví Katalog odpadů. Odpady vznikající 
v průběhu stavby: 
 stavební suť - bude se skladovat v kontejneru, odvoz do recyklační linky 
 odpadní stavební dřevo - bude se skladovat v kontejneru, odvoz do spalovny 
 sklo - skladovat v kontejneru, odvoz do recyklační firmy 
 PVC, plasty, polystyren – bude se skladovat v kontejneru, odvoz do recyklační 
 firmy 
 kov -  bude se skladovat v kontejneru, odvoz do recyklační firmy 
 
Požadavky na oplocení staveniště, a nebo jiná opatření zamezující vstupu 
nepovolaných osob na staveniště 
Bude provedeno oplocení celého staveniště o výšce 2,0m. Budou osazeny plotové 
dílce a vstupní brány se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Oplocení je 
majetkem hlavního dodavatele stavby. V oplocení budou celkem 2 vjezdy na 
staveniště.Pozn.: viz. B.4 – 3. Zařízení staveniště. Brány budou uzamykatelné. 
 
Údaje o stanovení prostředí v jednotlivých prostorech prováděné stavby 
Stavební práce budou prováděny ve venkovním prostředí. Práce betonářské nesmí 
být prováděny při teplotách nižších než +5°C, ani v prudkém dešti nebo husté 
mlze. Práce ve výškách nelze provádět za zvýšené větrnosti, kdy rychlost větru 
přesáhne 12m/s.  
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Dopravní řešení – přepravní trasy 
Pro zásobování stavby bude využita přilehlá komunikace. Pro přívoz materiálu na 
stavbu se bude používat cesta z ul. Lorencova alej.  
Vnitrostaveništní doprava horizontálně pomocí ručními dopravními prostředky, 
stavební kolečka. Vykládání palet stavebního materiálu z nákladního automobilu 
bude pomocí hydraulické ruky na požadované místo. Vertikální dopravu zajišťuje 
vrátek, po žebříku, schodiště vybudované v objektu. Doprava materiálu pomocí 
NA s hydraulickou rukou. 
 
Dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně podmínek pro poskytnutí 
první pomoci 
Stavba bude prováděna v maximální míře strojních technologií omezujících 
možnost pracovních úrazů.  
Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem specializovanou firmou. Při 
výstavbě musí být splněny požadavky dle příslušných vyhlášek a předpisů. 
Zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení 
vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jedná se o 
požadavky na staveniště oplocení, ohrazení, osvětlení, průjezdné profily 
staveništních komunikací, podchodné výšky atd. Lékařská první pomoc bude 
k dispozici v nejbližším zdravotnickém zařízení – záchranná zdravotnická služba 
Lanškroun, popřípadě prostřednictvím linky 112.  
Pozn.: Bezpečnost práce na staveništi je v části – 9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci 
 
Požadavky na udržování pořádku a čistoty na přilehlých veřejných prostranstvích 
Stavební práce budou mít minimální vliv na čistotu a pořádek na přilehlých 
veřejných prostranstvích. Veškeré činnosti budou prováděny zhotovitelem stavby 
tak, aby neobtěžovaly obyvatele v okolí ani uživatele okolních prostranství.  
 
Podmínky a nároky na provádění stavby  
Realizace stavby bude řešena dodavatelem stavby, který bude vybrán na základě 
výběru dodavatele investorem. Identifikační údaje vybraného dodavatele budou 
před zahájením stavby sděleny příslušným správním orgánům. Definitivní 
harmonogram provádění stavby bude součástí smlouvy o dílo na dodávku 
stavebních prací. Při realizaci musí být respektovány podmínky dle příslušných 
vyhlášek a předpisů. Bez splnění těchto podmínek, podmínek příslušného 
stavebního úřadu a podmínek uvedených v projektu pro stavební povolení, nesmí 
být zahájeny žádné stavební práce. Po ukončení stavebních prací budou opraveny 
a uvedeny do náležitého stavu venkovní plochy. Po odstranění zařízení staveniště 
bude provedena rekultivace ploch využívaných pro zařízení staveniště. Tyto 
plochy budou uvedeny do náležitého stavu. 
 
Předpokládaná lhůta výstavby (celý objekt) 
Zahájení výstavby – březen 2013 
Předpokládané ukončení  - listopad 2013 
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Předpokládaná lhůta realizace hrubé vrchní stavby 
Zahájení – duben 2013 
Předpokládané ukončení - červenec 2013 
Přehled časového průběhu realizace hrubé vrchní stavby je v příloze B.4 – 
13.Časový plán pro technologickou etapu. 
 
Časový postup výstavby 
Provedení zemních prací, napojení na inženýrské sítě 
Základy 




Omítky vnitřní, obklady vnitřní 
Podlahové konstrukce 
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b) Významné sítě technické infrastruktury 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
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a)  Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Identifikační údaje  
Název akce:   Výstavba polyfunkčního domu 
Místo stavby:   Lorencova alej, 563 01 Lanškroun 
Číslo parcely:   3929/2 – část 
    519/2 – část 
    516/1 – část 
    516/2 – část 
    181/2 – část 
Investor:    Ing. Antonín Němec, B. Martinů 954, 563 01 Lanškroun 
Katastrální území:  KÚ Lanškroun 
Stavební úřad:   Lanškroun 
Okres:    Ústí nad Orlicí 
Kraj:    Pardubický 
Projektant:    Ing. Antonín Němec, Němec-projekce,563 01 Lanškroun 




 Jedná se o víceúčelovou stavbu lichoběžníkového půdorysu, kde budou 
umístěny prodejny, kanceláře a byt velikosti 2+1. Objekt bude nepodsklepená, 
dvoupodlažní budova s pultovou střechou s mírným spádem. 
 Nejdříve se provedou přípravné práce a zemní práce, vybudují se přípojky 
inženýrských sítí (vodovodní, kanalizační, plynová přípojka a přípojka NN). Dále 
bude realizována hrubá spodní stavba, základy budou monolitické plošné 
z prostého betonu. 
 Nosné a nenosné svislé konstrukce budou řešeny v komplexním systému 
Porotherm. Nosné obvodové zdivo bude tvořeno cihelnými bloky Porotherm 
Profit tl. 400mm a vnitřní nosné zdivo bude tvořeno cihelnými bloky Porotherm 
Profit tl. 300mm zděných na tenkovrstvou maltu. Nenosné příčky budou 
z příčkovek Porotherm 11,5 P+D a 6,5 P+D zděných na zdící maltu. Část zdiva 
bude tvořena z cihel plných pálených CP na zdící maltu. V průčelí budovy bude 
osazena řada ocelových kruhových sloupů, které budou opatřeny protipožárním 
nátěrem. Nad otvory budou osazeny keramické překlady Porotherm 7, RZP 
překlady a samonosným překladem Porfix. Nad otvory tvořící vchod a výlohy 
v přízemí budou osazeny ocelové I nosníky, které budou opatřeny protipožárním 
nátěrem. Veškeré svislé nosné konstrukce budou ztuženy železobetonovými věnci 
z vnější strany zateplenými TI.  
 Strop nad přízemím bude zhotoven z betonových předpjatých panelů Spiroll a 
spojen s pozedními věnci. V případě prostoru, kde nebude možné použít panel, se 
volný prostor zaplní betonovou směsí. Strop nad patrem bude tvořen 
sádrokartonovým podhledem Rigips, který bude upevněn na konstrukci střešních 
vazníků. Vnitřní schodiště do patra bude monolitické železobetonové točité 
konstrukce, která bude zhotovena současně s kruhovou zděnou stěnou. 
 Střecha nad celým objektem bude pultová s mírným spádem 2 stupně. Bude 
tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky typu MiTek od firmy GASET Ústí nad 
Orlicí. Vazníky budou kotveny pásovou ocelí do věnců. Krytina bude ze 
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svařované fólie, uložené na prkenné bednění s podkladními vrstvami. Tepelnou 
izolaci budou tvořit desky Isover Orstrop tl. 200mm umístěné nad podhledem. 
Střešní plášť musí být řádně odvětrán větracími mřížkami v palubkovém obkladu 
bočního obložení vazníků. Odvodnění střechy bude do podokapních žlabů 
s kruhovými svody napojenými na jednotnou kanalizaci. Nakonec budou 




  Projekt řeší zděný objekt polyfunkčního domu, který se nachází v centrální 
části města Lanškroun. Terén má mírný spád směrem ke komunikaci. 
Z nejbližších staveb je obytná budova č.p.153, která se nachází severozápadně od 
objektu, ve vzdálenosti 11,0m. Na severovýchodní straně od objektu je pozemek 
tvořený parkem, jehož hranice je asi 1,5m od objektu. Čelní strana objektu je 
rovnoběžná s přilehlou komunikací – ul. Lorencova alej, která je ve vzdálenosti 
6,5metru. Vstup do budovy je jeden centrální. Do objektu budou vybudovány 
vyrovnávací stupně a rampy navazující na přilehlý chodník. Staveniště leží 
v nadmořské výšce 100,95m n.m. Staveniště je bez vzrostlé zeleně. 
 Obestavěný prostor:      1495,00m3 
 Zastavěná plocha objektem:     213,60 m² 
 Pro zásobování bude využita přilehlá komunikace. Pro přívoz materiálu na 
stavbu se bude používat ul. Lorencova alej.  
Vlastní staveniště bude v maximální míře využívat pozemek investora, tzn, 
převážně severozápadní strana a jihovýchodní strana od objektu. Prostor před 
objektem bude sloužit k parkování dopravních prostředků, přivážejících materiál.  
Trávníky dotčeny zařízením staveniště (skládkami, buňkami) budou po ukončení 
prací uvedeny do náležitého stavu. 
 
 Oplocení staveniště bude tvořeno mobilním oplocením Heras M200 výšky 
2,0m, síť o rozměrech 100x200mm, plotní dílce jsou v majetku dodavatele. Tento 
druh je mobilní a bude kotven do betonových patek. Mobilní oplocení bude na 
hranicích pozemku, kromě severozápadní strany, kde se využije stávající 
oplocení. Celková délka mobilního oplocení činí 79m.  
 Vjezd bude z přilehlé komunikace a bude osazen uzavíratelnou a 
uzamykatelnou bránou šířky 6,0m. Pro umožnění vjezdu autojeřábu a NA 
s hydraulickou rukou pro dopravu stavebního materiálu východně od budovaného 
objektu budou plotní dílce krátkodobě vysazeny a po odjezdu vráceny do původní 
polohy. Pro vstup pracovníků budou umístěny dvě uzamykatelné branky, šířky 
1,2m a to na západním a východním rohu staveniště. 
 Na staveništi se budou pohybovat výhradně pracovníci zhotovitele, stavebníci, 
jejich odborní zástupci a zástupci stavebního úřadu vykonávající soustavný dozor. 
 Na staveništi se nachází základové konstrukce pro nově budovaný objekt a 
zpevněné staveništní plochy. Zpevněné plochy budou sloužit pro vnitrostaveništní 
dopravu a skladování.  
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Objekty zařízení staveniště 
 Zařízení staveniště je provozovna zřízená za účelem zhotovení dané stavby. 
Zařízení staveniště je tvořeno výrobním a provozním zařízením, komunikacemi, 
inž. sítěmi a objekty, které v době realizace slouží provozním, výrobním, 
skladovým, hygienickým a sociálním účelům účastníků výstavby. Umístění 
jednotlivých objektů je upřesněno ve výkresové dokumentaci zařízení staveniště: 






 Na staveništi je umístěna jedna centrální skládka pro materiál. Pro skládku 
bude vybudována plocha z hutněného štěrkopísku. Na skládce se skladují 
v etapě zdění palety s tvarovkami, překlady a doplňkový materiál, na skládce 
bude umístěno ve fázi zdění 1NP 15 palet se zdícím materiálem, 20palet bude 
umístěno přímo na ploše základové desky. Po ukončení zdění bude skládka 
využita pro uložení výztuže pro věnce, zálivkovou výztuž a výztuž do 
dobetonávek stropní konstrukce a bednění. V další fázi – zdění 2NP bude 
skládka využita opět pro skladování palet se zdícím materiálem, bude zde 
uloženo 20 palet a další materiál-překlady atd.. Poté se zde uloží výztuž pro 
pozední věnce 2NP a izolační desky. 
 
Sklady 
Pro účely skladování nářadí a materiálu je navrhnuta jedna stavební buňka. 
Buňka bude umístěna na zpevněné ploše a na dřevěných podkladních 
hranolech. 
  Skladový kontejner 15“ 
  Technické parametry: 
Venkovní 
rozměry: 
D/Š/V 4200 x 2438 x 2591 mm 
Konstrukce:  
zcela svařený ocelový rám, z hraněných 3-4 mm 
profilu  
Stěny, střecha,  
- venkovní 
obloženi: 
trapézový plech tl. 1,3 mm příp. 1,5 mm 
Podlaha: 
z ocelového rýhovaného plechu 3+1mm "slza" 
Varianta: z 18 mm překližky 
Rohy 
kontejnerů: 
z 4 mm svařeného ocelového plechu (lité rohy za 
příplatek možné) 
Vrata: 
dvoukřídlá vrata dle ISO-norem, 
jištěna uzavíracími tyčemi (2x),  
opatřena profilovou těsnící gumou 
 
 






  Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m. Drátěnou výplň tvoří 
síť o rozměrech 100x200mm, plotní dílce jsou v majetku dodavatele. Rozměr 
pole je 3,5mx2,0m. Ve východním rohu staveniště bude umístěna vjezdová 
brána a branka pro pěší. 
 
 
  Staveništní komunikace 
   Pro účely dopravy na staveništi se vybuduje komunikace ze silničních 
panelů 3000/1000mm. Komunikace se využije pro umístění autojeřábu, NA, 
který na stavbu bude dopravovat stropní panely a dopravu betonu pomocí 
autodomíchávače a autočerpadla a pro dopravu stavebního materiálu ke skládce.  
   Pro parkování automobilů pro dopravu pracovníku na stavbu se použije 
parkoviště u ul. Nádražní. Pro krátkodobé stání osobních automobilů může být 
využita staveništní komunikace. 
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  Výrobní 
  Výroba malty a betonové směsi 
   Malta se vyrábí z pytlované suché směsi. Výrobní prostor bude umístěn 
poblíž skladovací buňky, kde budou skladovány pytle na paletách. U výrobního 
prostoru se vytvoří odběrné místo vody a elektrické energie. Výrobní prostor je 
vybaven stavební míchačkou. Příprava tenkovrstvé malty se bude provádět 
pomocí míchadla v plastové nádobě. Pro staveništní přesun hmot budou použita 
stavební kolečka v 1NP a stavební vrátek ve 2NP. 
  Příprava výztuže 
   Na stavbu se dovezou jak ocelové pruty odpovídajících průměrů, tak i 
polotovary armovacích košů do věnce a připravené a vytvarované kari sítě pro 
výztuž dobetonávek. Konečná příprava výztuže bude probíhat na ploše u 
skládky. Výztuž bude uložena na skládce na prokladkách. 
 
  Sociálně správní 
Na staveništi bude umístěna buňka kanceláře pro stavbyvedoucího, hygienická 
buňka s WC a sprchou a buňka pro šatnu dělníků. 
 
  Kancelář – OB3 
 Kancelář pro stavbyvedoucího a mistra 
Technické parametry: 
Venkovní rozměry: D/Š/V 3000 x 2438 x 2600 mm  
Izolace: standard  
Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace 
Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor  
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm, 1 x plastové okno 





Hygienická buňka – sanitární buňka SAN 2/A 
Technické parametry: 
Venkovní rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm  
Základní vybavení:  
1 x venkovní dveře  
2 x vnitřní dveře 
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3 x sanitární okno  
2 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře  
2 x keramické umyvadlo  
2 x pisoár 
2 x sprchový kout 
1 x boiler 
 
 
Obytná buňka  - OB 6 
Buňka bude sloužit jako šatna pracovníků. 
Venkovní rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm  
Základní vybavení: 1 x venkovní dveře, 1 x plastové okno s roletou 
 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
 Před zahájením veškerých stavebních prací musí být podloženy výkresovými 
dokumenty všechny inženýrské sítě na stavebním pozemku a v jeho blízkého 
okolí.  
Řešenou stavbou nebyly dotčeny žádné území s archeologickými nálezy, takže 
stavebník není povinen tuto činnost oznámit dotčeným ústavům ČR. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
  
Zdroje pro stavbu 
  Na staveništi se nachází vybudované přípojky z předchozí 
technologické etapy a to přípojka elektrické energie, vodovodní přípojka PE 
DN40, přípojka plynu, přípojka kanalizace splašková DN160, dešťová DN 200 a  
ze šachty jednotná kanalizační přípojka DN 200.  
  Pro účely zařízení staveniště bude využita přípojka elektrické energie a 
vody. Na přípojku vody bude napojena dočasná přípojka vody pro provozní 
účely. Na pojistnou skříň s elektroměrem bude napojen staveništní rozvaděč, na 
který budou napojeny dočasné přípojky el.energie pro stavební stroje, 
kancelářskou buňku, hygienickou buňku, šatnu a osvětlení pracoviště. Elektrické 
rozvody povedou pod staveništní komunikací a budou uloženy v chráničce. 
 Dočasná vodovodní přípojka se napojí na vodovodní šachtu a osadí se zde 
vodoměr, potrubí bude vedeno v chráničce. 
 Na pozemku jsou kanalizační přípojky děleny na kanalizaci dešťovou a 
splaškovou.  Dočasná splašková přípojka (DN100) zařízení staveniště se napojí 
na přípojku budovaného objektu v kanalizační šachtě a bude odvádět splašky 
z hygienické buňky. 
 
 Během výstavby bude staveniště odvodněno přirozeným odvodněním, vsakem. 
Dle předloženého geologického průzkumu není předpokládán výskyt spodní 





Elektrická energie pro staveništní provoz 
 Posoudíme, jestli navržené přípojky budou stačit na staveništní provoz 
v opačném případě by bylo nutné je připojit na veřejnou síť. Počítáme největší 
možnou spotřebu během výstavby pro jednu přípojku a to je technologická etapa 
zdění.  
 
P1 - Příkon elektromotorů 
Stavební stroj Příkon-štítek 
(kW) 
Počet zařízení (ks) Celkový příkon 
(kW) 
Míchačka 0,70 1 0,7 
Míchadlo 1,8 1 1,8 
Univerzální pila 1,35 1 1,35 
Vrtačka 0,82 1 0,82 
Úhlová bruska 1,6 2 3,2 
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0,02 7,3 0,15 
Hygienická buňka 0,02 14,8 0,3 
Šatna  0,02 7,3 0,15 
Mezisoučet P2 0,6 
 
P3 – Venkovní osvětlení 
 Příkon-světlo 
(kW/m2) 




0,01 840 8,4 
Mezisoučet P2 8,4 
 







1,1=koeficient ztráty ve vedení 
05 a 0,7 = koeficient současnosti el. motorů 
0,8 = koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
0,38 = koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
 
P=11,36 kW 
Přípojka stávající elektrické energie vyhoví potřebám pro provoz staveniště. 
Na přípojku bude osazen stavební rozvaděč, na kterém bude napojen elektroměr. 
El. energie z rozvaděče povede do stavebních buněk a k výrobnímu centru. 
Kabely budou opatřeny chráničkou. 
 
 
Potřeba vody pro staveništní provoz 
 Počítáme s maximální možnou spotřebou za jeden den. Započítáme vodu 
potřebnou k výrobě malty, na ošetřování betonu, vodu pro údržbu- čištění nářadí 
a pomůcek a potřebu pro hygienické zázemí. 
 
V1 – Voda pro provozní účely 







množství vody (l) 
Výroba malty 6,5 150 975 
Ošetřování betonu 10,5 100 1050 
Mezisoučet V1 2025 
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V2 – Voda pro hygienické účely 






množství vody (l) 
Pracovník bez 
sprchování 
10 40 400 
Sprchování 2 45 90 
Mezisoučet V2 490 
 
V3 – Voda pro údržbu 
Účel   Potřebné 
množství vody (l) 
Umývání 
pomůcek 
  200 
Mezisoučet V3 200 
 
 
Výpočet spotřeby vody: 
Qn= (Pn*kn) / (t*3600)=  (V1*1,6+V2*2,7+V3*2,0) / (t*3600) 
 
Qn – spotřeba vody 
 Pn- potřeba vody v l/den (směna 8hod) 
 kn- koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
 
 Qn= 0,17 l/s 
 
 Pro potřeby na staveništi při maximálním výkonu bude vybudována jedna dočasná 
přípojka (DN 25, rychlost zásobení vodou 0,65 l /s) zařízení staveniště ze stávající 
přípojky vody, bude zde osazen vodoměr pro odečítání spotřeby vody. 
 
Požární voda 
 Staveniště se nachází v zastavěném území, ve kterém je vybudována síť požárních 
hydrantů, není proto potřeba zřizovat novou síť požárních hydrantů pro zařízení 
staveniště. 
 Severně od staveniště, ve vzdálenosti 150m(200m) od objektu (v ul. Kollárově) 
se na stávajícím vodovodním řadu DN 100 nachází požární hydrant.  
 
 
Koncepce vertikální dopravy 
  Vertikální doprava materiálu bude zajištěna nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou, který bude vykládat materiál ze své ložné korby na skládky 
a ke skladům a do 2NP. Přepravu stropních panelů z nákladního automobilu 
zajistí autojeřáb. Pro dopravu materiálu do 2NP bude sloužit stavební vrátek. Pro 
vertikální dopravu pracovníků využijeme schodiště.  
  Pozn.: použité stroje jsou více popsány v části – 2. Návrh strojní sestavy 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo náhodnému vniknutí oplocením 
s provizorní uzamykatelnou bránou, která bude během provádění stavebních prací 
uzavřená a mimo pracovní dobu uzamčená. V blízkosti vjezdu a výjezdu vozidel 
ze stavby bude umístěna u komunikace dopravní značka upozorňující na tuto 
situaci. U vstupu na stavební pozemek bude umístěna značka s nápisem 
,,Nepovolaným osobám vstup zakázán“ a ,,zákaz vstupu na staveniště,, a ,,Chodci 
přejděte na protější chodník,, 
Další požadavky na zajištění staveniště jsou obsaženy dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 
Přehled použitých značek: 
   
 
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Veškerý provoz spojený s realizací stavby (hlučnost, prašnost, apod.) bude 
probíhat na pozemku stavebníka tak, aby nebyl omezen provoz obecních 
komunikací a nebyla narušena práva třetích osob zejména vlastníků sousedních 
parcel a případné negativní vlivy byly eliminovány. U vozidel vyjíždějících ze 
stavby musí být před najetím na obecní komunikace zajištěno řádné očištění, aby 
nedocházelo k jejímu znečištění. Provoz na stavbě bude probíhat v denní dobu 
mezi 6.00 a 22.00 hodin tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno nadměrným 
hlukem v nočních a ranních hodinách. 
 
f) Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 Ze stávajících objektů budou využity již vybudované přípojky sítí, na které se 
připojí přípojky zařízení staveniště. Ke skladování materiálu pro danou 
technologickou etapu výstavby bude zřízena zpevněná plocha pro skladování 
materiálu. Tato plocha bude sloužit z části i jako montážní. 
Pro skladování pomůcek, materiálů bude vyhrazeno místo v uzamykatelné 
skladovací kontejnerové buňce. Více viz výše – objekty zařízení staveniště. 
 
Likvidace objektů zařízení staveniště bude probíhat v souladu s jednotlivými 
pracemi na objektech stavby.  Po ukončení všech prací budou plochy upraveny 
do stavu odpovídajícímu započetí prací na okolních komunikacích a zatravnění.  
 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
  Na staveništi se takové stavby nevyskytují. 
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona a 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 
309/2006 Sb. §15, odst.2 zajistí dle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, 
budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.  
Vzhledem k rozsahu stavby je pravděpodobné působení zaměstnanců více než 
jednoho dodavatele stavby. Dodržení těchto právních předpisů se vyžaduje od 
všech dodavatelů i subdodavatelů, kteří se budou na stavbě pohybovat a 
provádět stavební úkony. Dodavatel popřípadě stavbyvedoucí ručí za to, aby byli 
všichni pracovníci řádně proškoleni. 
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby musí být používané stroje a zařízení v náležitém technickém 
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do 
podzemních vod. 
Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění 
k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí 
zhotovitel, popř. stavebních, uschovat pro případnou kontrolu.  
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti 
odfouknutí. 
 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 













VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 









AUTOR PRÁCE                   Jolana Holubová  
AUTHOR 




BRNO 2012                   
 






Technologický předpis zděných konstrukcí 
 
 
1. Obecné informace o stavbě 
2. Materiál 
3. Převzetí pracoviště 
4. Pracovní podmínky 
5. Personální obsazení  
6. Stroje a pracovní pomůcky 
7. Pracovní postup 
8. Jakost a kontrola kvality provedených prací 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví  








































1. Obecné informace o stavbě 
 Stavba se nachází ve střední části města Lanškroun na ulici Lorencova alej, u 
kruhového objezdu silnice č. 43/I, vedle objektu č.p. 153.  Jedná se o výstavbu 
volně stojícího víceúčelového objektu na pozemku s mírným spádem, kde budou 
umístěny prodejny, kanceláře a byt velikosti 2+1. 
 Objekt bude nepodsklepená, dvoupodlažní budova s lichoběžníkovým 
půdorysem. Stavba bude zděná z cihelných bloků, s panelovým stropem nad 
přízemím. Střecha bude pultová se spádem 2 stupně s krytinou ze svařované fólie. 
Základy budou plošné, z monolitického betonu. Obvodové a vnitřní nosné stěny 
budou z cihelných bloků Porotherm, vnitřní příčky budou vyzděny z příčkovek 
Porotherm. 
Výšková úroveň stavby je +-0,00=100,95m  
 Parametry a kapacitní údaje budovy: 
  Obestavěný prostor: 1495,00m3 
  Zastavěná plocha objektem: 213,60m2 
  Konstrukční výška 1NP=3,40m 
  Světlá výška 1NP=3,00m 
  Světlá výška 2NP=2,85m 
 
2. Výpis materiálu 
2.1. Materiál 
 Obvodové nosné zdivo tl. 400 mm bude tvořeno z keramických broušených 
tvárnic Porotherm 40 Profi, zděných na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. 
Vnitřní nosné zdivo tl.300 mm bude vyzděno z keramických broušených tvárnic 
Porotherm 30 Profi, zděných na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry.  
 První vrstva zdiva bude založena na maltovém loži tvořeném maltou 
Porotherm Profi AM. 
 Příčkové zdivo tl. 150mm bude vyzděno z cihel Porotherm 11,5 P+D (P10) a 
zdivo tl. 100 mm z cihel Porotherm 6,5 P+D (P15) na vápenocementovou zdící 
maltu (M10). Vnitřní nosná stěna kruhová vystavěna zároveň s  konstrukcí 
schodiště bude z cihel plných pálených CP (tl.stěny 300mm) 
 Nad otvory v 1NP budou keramické překlady Porotherm 7 odpovídajících 
délek a budou uloženy do maltového lože tl.10 mm s uložením min. 125 mm na 
obou stranách. Mezi překlady uložených na obvodovém zdivu bude umístěna 
tepelná izolace EPS tl. 100 mm. 
 Nad otvory vnitřního zdiva v 2NP budou betonové překlady RZP C16/20 
odpovídajících délek s uložením min. 140mm na obou stranách a v příčkách 
nenosné překlady Porfix s uložením min. 100mm. 
Převzetí dodávky materiálu vždy potvrdí mistr a zkontroluje dodací listy materiálu, 
jeho množství a kvalitu. 
2.2. Doprava materiálu 
2.2.1. Primární doprava 
 Materiál bude na stavbu dovážen pomocí nákladním vozidlem typu 
MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou Palfinger PK36002.  Zdící materiály 
a suché směsi pro přípravu malt budou na stavbu dovezeny na paletách. Palety 
budou na stavbu dováženy po částech, tzn. nejdřív pro zdění 1NP a poté pro 
2NP. Překlady budou na stavbu dopraveny a uloženy spolu se zdícím 
materiálem. Přepravovaný materiál se na vozidle musí zajistit proti posunutí při 
dopravě. 




2.2.2. Sekundární doprava 
 Vyskladnění z nákladního vozidla na požadované místo bude probíhat 
pomocí hydraulické ruky. 
  Pozn.: použité stroje jsou více popsány v části – 2. Návrh strojní sestavy 
 
2.3. Skladování 
 Palety s nosným obvodovým a vnitřním zdivem pro zdění přízemí 
budou skladovány na základové desce v materiálových pásmech. Palety 
s tvárnicemi pro 2NP budou skladovány na rovné zpevněné a odvodněné 
skládce a část z nich bude umístěna na stropní konstrukci a budou hned 
k dispozici pro zdění. Palety budou přikryty plachtou z důvodu zamezení 
zvlhčení cihel. Překlady budou rovněž uloženy na paletách, tak jak byly 
zabaleny výrobcem. Překlady, které nebudou na paletách se skladují na 
rovném a na odvodněném terénu a budou uloženy na dřevěné hranoly tak, aby 
se vlastní tíhou nadměrně nedeformovaly. Maximální výška slohy 
skladovaných překladů je 3,0 m. Pytle se suchou maltovou směsí a polystyren 
budou uloženy v suchu taktéž na paletách a ochráněny před povětrnostními 
vlivy plachtou. 
 
2.4. Výpis materiálu 
 
Název Označení 







] [ks/paleta] [t/Paleta] 
Obvodové zdivo 40 Profi 248/400/239 16 240,19 60 
Celkem 
65 1,104 
1NP      34  
2NP      31  
Vnitřní nosné 
zdivo 30 Profi 247/300/239 16 31,52 80 Celkem 7 1,290 
1NP      4  
2NP      3  
Vnitřní zdivo 
nenosné 11,5 P+D 497/115/238 8 11,125 96 1 1,165 
Vnitřní zdivo 
nenosné 6,5 P+D 372/65/238 10,7 151,03 192 9 1,016 
Vnitřní zdivo 
nosné CP 290/140/65 89 29,1 250 11 1,025 
        
Název Označení 
Rozměry Množství   
[mm] [ks]  
Keramický 
překlady PTH 7 1750/238/70 8  
Keramický 
překlady PTH 7 1250/238/70 16  
Betonový překlad RZP 3/10 1790/140/140 2  
Betonový překlad RZP 2/10 1490/140/140 2  





tvarovka 200/400/249 62 
 
   
Název Označení 
Vydatnost Množství Počet 
Počet pytlů 
  
[l hotové [l] [ks/paleta] Spotřeba  












Profi AM 14/25 451,7 48 69 
 
4 (l)  




Profi 20/25 732 48 37 10 (l)  
Hmotnost 1 
pytle=25 kg       
Vápeno-
cementová malta 




malta 100 25/40 1029 35 42 8 (l)  
Hmotnost 1 
pytle=40 kg 
       
Název Označení 
Rozměry Množství Počet Počet 
balíků 
  




Stabil 1000/500/100 2,2 3,00 1   
        
Doplňkový 




skutečný Počet    






0,7/20/300 96 100   
 
 
3. Převzetí pracoviště 
 K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu vyplývajícím 
z harmonogramu stavebních prací, převzetí musí být podepsáno vedoucím čety, 
která prováděla základovou desku a stavebním dozorem.  
 Před začátkem zdění musí být dokončena spodní část stavby. Překontrolovány 
budou zejména rozměry objektu a tvarová správnost a rovinnost základů, provedení 
vodorovné izolace proti vlhkosti, tzn. folie pod budoucími svislými konstrukcemi 
v šířce o 150mm větší než je šířka budoucí stěny. Pevnost a čistota podkladu. 
Soulad provedené spodní stavby s  projektovou dokumentací. Zdící práce v 2NP 
začnou po dokončení a kontrole stropní konstrukce nad 1NP. 
 Při přebírání pracoviště musí být přítomna četa, která zodpovídá za provedení 
předchozích prací. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Uvede se datum, čas, případné závady a vše stvrdí všichni zúčastnění podpisem. 
Skládka materiálu na paletách bude na zpevněné ploše jihovýchodně od 
budovaného objektu. Nákladní automobil s hydraulickou rukou se bude pohybovat 









4. Pracovní podmínky 
 Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 
2,0m, bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem, vybudováno sociální a hygienické 
zázemí pro pracovníky v podobě mobilních buněk. Další buňka bude 
stavbyvedoucího. Pro buňky budou zřízeny přípojky kanalizace a vodovodu, které 
budou napojeny na již vybudované přípojky objektu. Pohyb dopravních prostředků 
bude po zpevněné komunikaci. Zpevněné plochy budou v místě výrobního centra a 
u stavebních buněk. 
 Po předcházející četě je požadována především kvalitně provedená spodní 
konstrukce a pro zdění 2NP hotová stropní konstrukce. Provádění zdění je 
plánováno na jarní období. Teplota vzduchu a zdicích prvků nesmí během 
zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Zdění by mělo být prováděno při 
teplotách do +30°C.  Zdící prvky je nutné chránit před deštěm a sněhem. Při zdění 
za deštivého počasí je nutné chránit spodní stavbu a stropní konstrukci PE fóliemi a 
zabránit tak jejich promáčení. Zdící prvky nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné 
nebo jinak znečištěné. Při práci je třeba dávat pozor na ostatní konstrukce, aby 
nedošlo k jejich poškození a to zejména poškození hydroizolace na základové 
desce. Všichni pracovníci budou seznámeni s prací, kterou budou provádět a budou 
používat ochranné pomůcky a budou proškoleni o bezpečnosti. 
 
5. Personální obsazení 
 Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni 
zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o 
ochraně životního prostředí. 
 vedoucí pracovní čety  1 
 zedník     3 
 pomocný dělník   2 
 Vedoucí čety zodpovídá za organizace práce uvnitř čety a za kvalitu provedené 
práce, která musí odpovídat projektu a technologickému předpisu pro vyzdívání. 
Zedník je zodpovědný za kvalitu odvedené práce zdění. Pomocný dělník zajišťuje 








Nákladní automobil MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou Palfinger PK36002 
Stavební míchačka ATIKA Profi 145/230V 
Univerzální pila 425mm DeWALT DW393 pila na cihlové bloky  
Míchadlo atika Profi RW 1800-2 
stavební vrátek 









6.2. Nářadí a pomůcky 
stavební kolečko 
lopata  
vědro stavební 12 l, 20 l
















hliníková lať délky 3m 
pila speciální ruční 
frézka drážkovací 
kladivo vrtací a sekací 




6.3. Pomůcky BOZP 
5 x pracovní rukavice 
5 x pracovní boty s ocelovou špičkou 
5 x ochranné pracovní oblečení 
5 x přilba 
 
7. Pracovní postupy 
7.1. Zdění nosných stěn (odvodové a vnitřní zdivo) 
 Před začátkem zdění provedeme kontrolu podkladu a to především provedení 
vodorovné izolace proti vlhkosti, její neporušenost a její šířku. Pásy izolace by 
měly být položeny pod budoucí zeď v šířce o 150mm větší než je šířka stěny. Poté 
provedeme kontrolu rovinnosti a čistoty podkladu pro zdění. 
Dalším krokem je výškové zaměření základové desky v místech, kde se budou 
vyzdívat stěny. Při nivelizaci se určí nejvyšší bod základů. Z tohoto bodu se pak 
vychází při zakládání první vrstvy cihel.  
 Příprava maltového lože na položení první vrstvy cihel  
První vrstva cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu malty, 
která nesmí být v žádném případě tenčí než 10 mm. Na založení první vrstvy se 
používá speciální malta Porotherm Profi AM. Příprava malty Porotherm Profi AM - 
Suchá směs se smísí v samospádové míchačce s 4 l záměsové vody na 25 kg suché 
směsi. Doba míchání je 2-3 minuty. Vždy se musí zamíchat celý obsah pytle. 




Zamíchanou směs by se mělo zpracovat do cca 1-2 hodin po přidání záměsové 
vody.  
Aby tato maltová vrstva byla skutečně vodorovná, používá se při jejím nanášení 
nivelační přístroj s latí a vyrovnávací souprava, která se skládá ze dvou přípravků s 
měnitelným nastavením. Pomocí těchto přípravků se nastavuje tloušťka a šířka 
nanášené maltové vrstvy na jednotlivých místech základů. Kromě vyrovnávací 
soupravy je na urovnání maltové vrstvy potřebná hliníková lať o délce 3 m. 
 Postup nastavení přípravků vyrovnávací soupravy 
Jeden výškově nastavitelný přípravek se postaví na nejvyšší bod základů (nebo 
stropní desky tvořící zakládací rovinu pro další podlaží), kde se vyrovná podle 
zabudované vodováhy do vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodicí lištou 
vymezoval požadovanou minimální tloušťku maltové vrstvy 10 mm. Poté do 
úchytu přípravku na doraz upevníme lať, na kterou nastavíme čtecí zařízení laseru 
přesně do výšky laserového paprsku. Po dobu zakládání již nesmíme s laserovým 
nivelačním přístrojem a ani se čtecím zařízením na lati hýbat. Nyní můžeme 
přípravek přemístit do místa, kde hodláme se zakládáním začít. Podle délky 
používané hliníkové latě se odměří vzdálenost druhého vyrovnávacího přípravku od 
prvního. Oba přípravky se pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené 
nivelačním přístrojem, zároveň se nastaví i požadovaná šířka maltového lože, podle 
tloušťky stěny a to 400mm u obvodového zdiva a 300mm vnitřního nosného zdiva 
a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt. 
 Nanášení malty 
Po nastavení obou přípravků do stejné roviny se může začít s nanášením a 
urovnáváním maltového lože mezi oběma přípravky. 
 Při nanášení malty v daném úseku se hliníková lať může použít i jako pomůcka 
proti padání malty ze základů. Po nanesení se malta urovná tím způsobem, že se 
stejnou latí malta stahuje až do úrovně vodicích lišt přípravků. Přebytečná malta se 
odstraní seškrábnutím zednickou lžící. Takto máme připravené dokonale vodorovné 
maltové lože pro první vrstvu cihel. 
 Přemísťování nastavitelných přípravků 
Jeden z přípravků se přemístí ve směru postupu nanášení malty a druhý se ponechá 
v původní poloze. Vzdálenost přípravků zůstává stejná. Přemístěný přípravek se 
urovná do požadované výšky a nastaví se jeho vodorovná poloha. Postup nanášení 
a urovnávání malty se opakuje. Když je další úsek malty hotový, zadní přípravek se 
opět přemístí ve směru postupu, přičemž druhý na konci maltového lože zůstává na 
svém místě. Celý tento postup se opakuje, dokud není hotový jeden souvislý úsek 
maltového lože.  
 Položení první vrstvy cihel 
Zdění obvodových stěn se začíná v rozích osazením rohových cihel. Nejprve se 
osadí rohy severní a východní. Pro vazbu zdiva  cihelných bloků v šikmých rozích 
nebo v případech, kdy délkový modul zdiva nevychází v násobcích 250 mm je 
nezbytné bloky řezat. Na řezání se používá vhodný řezací nástroj (univerzální pila 
na cihly), nikdy ne sekyra nebo kladivo.  
 Mezi osazené rohové cihly se z vnější strany natáhne zednická šňůra. Podél ní se 
ukládají jednotlivé cihly první vrstvy, které se urovnají vodorovně a svisle do 
roviny pomocí gumové paličky a vodováhy a dbáme při tom na správnou orientaci 
systému per a drážek v délce stěny a také na správnou konzistenci malty. Cihly se 
nesmí do konečné polohy posouvat po ložné ploše, aby nedošlo k setření tenké 
vrstvy malty. U cihel nemaltujeme svislé spáry. Osazované cihly by mělo být 
možné pohodlně vyrovnat, nesmí se přitom příliš vtlačovat do malty.  




 Zdění dalších vrstev cihel 
Od druhé vrstvy se cihly POROTHERM Profi zdí na maltu pro tenké spáry 
Porotherm Profi. Příprava tenkovrstvé malty Porotherm Profi - Celý obsah pytle se 
smíchá v čisté nádobě pomalu vrtačkou s míchadlem s cca 9-11 litry čisté záměsové 
vody. Konzistence namíchané malty by měla odpovídat způsobu nanášení pomocí 
nanášecího válce. Doba zpracovatelnosti malty je cca 4 hodiny.  Nesmí se 
přimíchávat žádné jiné materiály. V případě vysoké teploty a suchého vzduchu při 
zdění je potřeba zabránit rychlému odsátí vody z malty navlhčením vrstvy cihel 
těsně před nanášením malty. Doporučuji vlhčit cihly při teplotě vyšší než +10°C. 
 Maltu nanášíme pomocí nanášecího válce. Malta se dávkuje do zásobníku 
nanášecího válce, odkud se dostává při rovnoměrném pohybu válce na ložnou 
plochu již položených cihel. Do takto nanesené tenké vrstvy malty se pokládá nová 
vrstva cihel. Před vyzdíváním si připravíme rovnou lať, na které si uděláme značky 
po 250mm, které budou sloužit ke kontrole výškového modulu. Po vyzdění první 
vrstvy provede vedoucí pracovní čety předezdění ve všech rohách do výšky 5 vrstev 
a přesně je vyrovná pomocí vodováhy a olovnice. Poté bude natažena šňůra v líci 
zdiva a zedníci provedou vyzdění do šňůry. Při zdění musí být dodržena vazba 
cihel. U cihel porotherm Profi to je min. 100mm. Při vyzdívání stále kontrolujeme 
správnou polohu a napnutí zednické šňůry. Svislost zdiva průběžně ověřujeme 
pomocí vodováhy či olovnice a výšku vrstev zdiva připravenou latí. Zdí se vždy 
z vnitřní strany objektu. 
 Při napojování nosného zdiva z cihel na obvodové zdivo namaltujeme cihly 
z boku a namaltovanou stranou přisadíme k obvodové zdi. Kotvení vnitřních 
nosných stěny bude pomocí plochých stěnových spon z korozivzdorné oceli, které 
budou uloženy v každé druhé vrstvě zdiva ve vodorovné spáře. Při zdění budou 
vynechány otvory pro budoucí okna a dveře, tyto otvory se vyměří pomocí pásma 
dle PD.  
 Ve výšce 1,25 m bude ukončeno zdění ze země (první výšky) a bude 
provedeno jednoduché lešení ve výšce 1000 mm. Lešení bude umístěno z vnitřní 
strany zdiva. Zdění druhé výšky bude ukončeno ve výšce 2,250m a lešení pro zdění 
3. výšky bude ve výšce 2,0m a zdění bude ukončeno ve výšce 3,0m. Zdění 2. a 3. 
výšky probíhá stejně jako zdění první, ale pracovníci se pohybují po lešení. Při 
provádění prací je třeba dbát na bezpečnost práce při pohybu na lešení. U lešení 
musí být dodržena šířka (1500mm), aby byl zabezpečen pracovní (600mm) a 
materiálový prostor (1000mm). 
 Současně s nosným zdivem se vyzdívá i komín, který je tvořen plastovou 
komínovou vložkou a broušenými cihelnými tvarovkami Heluz. 
 
Osazení překladů 
 Překlady se osazují na zdivo svou užší stranou (na výšku) do lože z cementové 
malty a u líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) drátem proti 
překlopení. Pro přesné výškové usazení se použije dřevěných klínků. 
Při osazování překladů na zdivo je nutné dbát na dodržení minimální délky uložení 
a to u překladu do délky 1750mm činí 125 mm. 
 Překlady se nesmí ukládat na dělené cihly (upravené oříznutím či odseknutím). 
V místě uložení lze použít pouze cihly celé nebo poloviční, které již tak byly 
vyrobeny. Nad otvory ve vnějších stěnách budou osazeny celkem 4 kusy překladů 7  
a to tak, že na vnitřní straně jsou 3 kusy a zvenku 1 kus překladu a do mezi prostoru 
se vloží tepelná izolace z polystyrenu. 
 




Ostění a parapet 
 Ostění se provádí pomocí koncových bloků Porotherm 40 K Profi a 40 ½ Profi, 
cihly se ukládají do lože z tepelněizolační malty. Koncové cihly mají při povrchu 
tvořícím ve zdivu líc ostění dva otvory, které jsou kryty obvodovými přepážkami, 
které se po zabudování cihel v místě budoucího rámu okna či dvěří opatrným 
vyklepnutím odstraní a vloží se tepelný izolant. Při použití porotherm překladu 7 se 
odstraňují přepážky otvorů umístěných blíže k vnějšímu líci stěny. V parapetu se 
koncové cihly kladou do lože z TI malty pro zdění vedle sebe zabroušenými 
namaltovanými plochami na sraz tak, aby hladkou stranou s přepážkami byly shora, 
směrem k rámu okna, a po vyklepnutí přepážek kapsy plynule na sebe navazovaly. 
Drážky ve zdivu ostění a parapetu se vyplní pruhy extrudovaného polystyrenu tl. 
40mm a šířky 90mm vlepením pomocí tmelu. 
 
7.2. Zdění nenosných příček 
 Před zděním příček provedeme kontrolu vodorovné izolace, jejíž šířka by měla 
být 150mm na každou stranu od budoucí příčky. Příčky musíme pečlivě vyměřit a 
rozkreslit na podlahu, boční zdivo a strop. Rozkreslíme si i otvory. Vyneseme 
vodorovnou čáru po celém vnitřním obvodu zdiva v každém patře, přesně 1m nad 
budoucí čistou podlahou. Toto značení bude využito k osazování zárubní a dalších 
otvorů do příček. Překontrolujeme umístění vodorovných spon umístěných v nosné 
konstrukci pro budoucí napojení příček. 
 Po vynesení budoucích příček si připravíme materiál ke zdění. Snažíme si 
pracovní plochu zorganizovat co nejefektivněji a to tak, že cihly složíme na obou 
koncích příčky, popřípadě uprostřed. Mezi tyto hromádky se umístí truhlík na maltu 
nebo kolečko s maltou. 
  Zkontrolujeme a případně upravíme podklad do roviny. První vrstvu 
příčkových cihel uložíme do minimálně 10 mm silného maltového lože naneseného 
na pás izolačního materiálu. Od druhé vrstvy osazujeme cihly se spárou cca 12mm. 
Vyteklou maltu nenecháváme zatvrdnout, ale okamžitě ji stíráme a házíme zpět do 
kolečka. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí se cihly převázat – min. délka 
převázání je 95mm.  Nenosné příčky z cihel Porotherm 11,5 P+D a 6,5 P+D budou 
také kotveny pomocí spon a to tak, že ohnutá spona do pravého úhlu vodorovnou 
částí vmáčkněte do malty ložné spáry a svislou částí přišroubujte pomocí 
samořezných šroubů FFS 7,5x72mm k nosné stěně. Spony (1ks) budou v každé 
druhé ložné spáře zdiva. Také styčná plocha cihel v místě napojení na kolmou stěnu 
musí být namaltována. V místě vložení plochých kotev je možné cihly lehce 
probrousit či poklepat zednickým kladívkem, aby tloušťka ložné spáry byla 
rovnoměrná a nedocházelo v tomto místě k jejímu zvětšení. Příčkové zdivo se 
v rozích spojuje na vazbu.  
 




 Při osazování klasických dveřních zárubní do zdiva postupujeme tak, že 
zárubně vyrovnáme pomocí vodováhy a zafixujeme klíny a šikmými latěmi. 
Zárubně se do zdiva upevňují maltou U ocelových zárubní šířky 800mm v příčkách 
tl. 100mm klademe cihly v nadpraží zárubně přímo. Spodní část zárubně 
podložíme, abychom zabránili její poškození promáčknutím. V 2NP bude ve dvou 
příčkách osazen samonosný překlad. Mezery mezi stropem a poslední vrstvou 
příčky se vyplňují stlačitelným materiálem a to polyuretanovou pěnou a pružným 
tmelem. Instalační otvory a drážky do zdiva se provádějí frézováním. 
 
8. Jakost, kontrola a zkoušení 
Kvalita, jakost a provádění zdění musí odpovídat normám 
 ČSN 73 02 10-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost osazení, 
 ČSN 73 23 10  Provádění zděných konstrukcí, 
 ČSN EN 771-1 Pálené zdící prvky,  
 ČSN 72 24 30-3 Malty pro stavební účely. Část 3. – Malty pro zdění 
    keramických dílců 
8.1. Vstupní kontrola 
 Při vstupní kontrole bude provedeno předání a převzetí pracoviště po stránce 
technické i BOZ.  
Při přejímce pracoviště se musí dbát na dodržení zásad vymezení šířek pracovního 
úseku (pracovní pásmo – cca 900mm, materiálové pásmo – cca 600 mm, dopravní 
pásmo – cca 1200 mm), lešení, zábradlí, osvětlení, ochrana před povětrnostními 
vlivy atd. 
Před zahájením zdících prací v 1NP bude kontrolována připravenost staveniště a to 
zejména provedení vodorovné izolace proti vlhkosti na spodní stavbě. Před zděním 
2NP bude zkontrolována stropní konstrukce. Je nutno zkontrolovat zdící materiály 
a malty, jejich množství, kvalitu a zásady skladování. Vše musí odpovídat 
projektové dokumentaci. Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí. O vstupní 
kontrole bude proveden zápis do knihy kontrol.  
 
8.2. Mezioperační kontrola 
 Kontrolu správného postupu zdění bude kontrolovat stavbyvedoucí nebo jím 
pověřený mistr během provádění svislých konstrukcí. U zdění budeme sledovat 
zejména správnou polohu svislých stěn a rozměry zdiva dle PD, přesné rozměry 
otvorů, prostupů a drážek dle PD a vazbu cihel. Kontrolujeme zejména svislost a 
rovinnost. 
Mezní odchylky svislosti svislých konstrukcí (v mm) 
Předmět 
Výška konstrukce v m 
do 2,5 nad 2,5 do 4,0 Nad 4,0 
Stěny 5 8 12 
Tolerance rovinnosti rovinných ploch (v mm) 
Předmět 
Pro delší rozměr plochy v m 







6 12 15 20 25 
 
 




Mezní odchylky vodorovnosti první vyrovnané vrstvy cihel nemá překročit při 
délce do 8,0m +10mm 
 
8.3. Výstupní kontrola 
 Kontrolu výsledného stavu provede stavbyvedoucí po ukončení všech prací na 
svislých konstrukcích. Zdivo bude přeměřeno a zkontrolováno podle PD. Dále 
proběhne kontrola uklizení pracoviště. 
Při výstupní kontrole bude zejména zkontrolováno:  
- dodržení rozměrů dle PD 
- provedení zkoušek a kontrol, které vyplývají z PD a technických norem 
- dodržení podmínek prostředí pro zdění 
- dodržení správné vazby cihel 
- tloušťka a vyplnění spár 
- rovinnost a rozměry zdiva 
- zda nejsou překročeny povolené tolerance 
- doložení certifikátů pro materiály 
- shodnost použití materiálů s požadavky PD 
 
 Pozn.: Provádění kontrol je blíže specifikováno v příloze B.1 - Kvalitativní 
požadavky a jejich zajištění. 
 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Před započetím provádění zděných konstrukcí budou všichni zúčastnění 
pracovníci prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním postupem. 
Všichni pracovníci podílející se na zednických pracích budou proškoleni ohledně 
bezpečnosti, kde budou seznámeni s místními podmínkami a s příslušným 
ustanovením zákoníku práce č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 362/2005 sb. Při provádění zednických prací musí všichni 
zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat ochranné přilby. Vedoucí 
pracoviště rozhodne, při jaké činnosti přilby nemusí být používány a s tímto 
prokazatelně seznámí všechny zaměstnance. 
 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Kapitola Název 
 Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 Bližší minimální požadavky na BOZ při provozu a používání strojů a 
nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
XI. Stavební elektrické vrátky 
XII: Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
XV. Přeprava strojů 




 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 
zpracovat plán 
 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Kapitola Název 
 Požadavky na zabezpečení stavby v práci ve výškách 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
 Přerušení práce ve výškách 
 
 Pozn.: Bezpečnost práce na staveništi je v části – 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při 
  práci 
10.  Životní prostředí - nakládání s odpady 
 Při provádění zdících prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Odpad vznikající na stavbě bude likvidován dle požadavků zákona č. 
185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a tak, aby nedošlo 
k narušení prostředí. Na stavbě budou barevně označeny plastové kontejnery jak 
pro komunální odpad, tak pro tříděný odpad. Práce budou probíhat v denní dobu, 
v nočních hodinách tak nedojde ke zvýšení hluku. Při stavebních pracích nevznikají 
žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. Na staveništi se nepředpokládá 
výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem bude na 
staveništi nakládáno podle zákona, bude odvezen k ekologické likvidaci na 
příslušné místo. 
 Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.)  
 Přehled vznikajících odpadů a označení dle katalogu odpadů: 
Skupina č. 03 – Odpady ze zpracování dřeva 
Skupina č. 13 – Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
-  13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
-  13 07 – Odpady kapalných paliv 
Skupina č. 15 – Odpadní obaly 
-  15 01 – Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního obalového 
odpadu) 
Skupina č. 16 – Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 
- 16 01 19  - Plasty 
- 16 01 20 - Sklo 
Skupina č. 17 – Stavební a demoliční odpady 
- 17 01 02 - Cihly 
- 17 02 – Dřevo, sklo a plasty 
- 17 04 – Kovy 
Skupina č. 20 – Komunální odpady 





11.  Literatura, ČSN, webové stránky 
  
ČSN 73 02 10-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost osazení, 
ČSN 73 23 10  Provádění zděných konstrukcí, 
ČSN EN 771-1 Pálené zdící prvky 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
 a ochranu zdraví při práci na staveništích  
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 
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1. Obecné informace o stavbě 
 Jedná se o výstavbu volně stojícího víceúčelového objektu na pozemku 
s mírným spádem, kde budou umístěny prodejny, kanceláře a byt velikosti 2+1. 
Stavba se nachází ve střední části města Lanškroun na ulici Lorencova alej, u 
kruhového objezdu silnice č. 43/I, vedle objektu č.p. 153.  
 Objekt bude nepodsklepená, dvoupodlažní budova s lichoběžníkovým 
půdorysem. Základy budou plošné, z monolitického betonu. Stavba bude zděná z 
cihelných bloků, obvodové a vnitřní nosné stěny budou z cihelných bloků 
Porotherm, vnitřní příčky budou vyzděny z příčkovek Porotherm. V přízemí budou 
nad otvory osazeny překlady a to především typu Porotherm 7 a v patře bude 
nosnou část nad otvory tvořit železobetonový věnec. Střecha bude pultová se 
spádem 2 stupně s krytinou ze svařované fólie.  
 Tento technologický předpis řeší zhotovení pozedních věnců nad zdivem 1NP, 
nad otvory v průčelí budovy a konstrukci konzoly nad vstupní částí a provedení 
železobetonových věnců nad zdivem 2NP, které budou zároveň tvořit nosnou část 
nad otvory. Strop nad přízemím bude skládaný z betonových předpjatých panelů 
Spiroll a po obvodu zpevněn železobetonovým věncem. Strop bude tloušťky 
250mm, věnec a dobetonávky budou z betonu třídy C16/20, směs měkká, třída 
prostředí XC1. Bude použita betonářská ocel 10 216(E), 10 505(R). Bude použito 
individuální dřevěné bednění. Železobetonové věnce i konzola budou z vnější 
strany zatepleny tepelnou izolací Lignopor tl. 50 a 30mm.  
 
Výšková úroveň stavby je +-0,00=100,95m  
 Parametry a kapacitní údaje budovy: 
  Obestavěný prostor: 1495,00m3 
  Zastavěná plocha objektem: 213,60m2 
  Konstrukční výška 1NP=3,40m 
  Světlá výška 1NP=3,00m 
  Světlá výška 2NP=2,85m 
 
 
2. Výpis materiálu 
2.1. Materiál 
 Pozední věnce nad nosnými stěnami budou tvořeny betonem třídy C 16/20 a 
výztuží 10 216(E)  a 10 505(R). Nad průčelím přízemí budou ve věnci 
zabetonovány ocelové nosníky I. Mezi vnitřní nosnou stěnu a obvodovou stěnu 
budou osazeny ocelové HEB nosníky. Strop nad přízemím bude zhotoven 
z betonových předpjatých panelů Spiroll o šířce 1200mm, které budou ukládány na 
železobetonový pozední věnec nad nosnými stěnami 1NP. Bude použito panelů se 
standardními rozměry a několika kusů nepravidelného tvaru, které budou seříznuty 
na míru dle projektové dokumentace. Strop bude spojen s pozedními věnci. Bude 
použit beton C 16/20 a ocelová výztuž 10 216(E)  a 10 505(R). Dobetonávky budou 
z betonu C 16/20 a bude zde vložena kari síť.  
 Převzetí dodávky materiálu vždy potvrdí osoba tomu pověřená a zkontroluje 
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2.2. Doprava materiálu 
2.2.1. Primární doprava 
 Bednění, výztuž ve svazcích a tepelná izolace bude na stavbu dovážena 
pomocí nákladního vozidla MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou Palfinger 
PK36002.  Přepravovaný materiál se na vozidle musí zajistit proti posunutí při 
dopravě. Doprava stropních panelů Spiroll bude zajištěna pomocí nákladního 
automobilu typu MAN TGX 18.440 4X2 s návěsem. Doprava betonové směsi 
je zajištěna pomocí autodomíchávače Stetter AM7FHC s čerpadlem. 
2.2.2. Sekundární doprava 
 Vyskladnění z nákladního vozidla na požadované místo bude probíhat 
pomocí hydraulické ruky. Manipulace a umisťování stropních panelů 
z nákladního automobilu rovnou na nosnou konstrukci bude probíhat za 
pomoci autojeřábu AD 20 - T 815. Betonáž věnců a dobetonávky se budou 
provádět pomocí čerpadla, které je kombinováno s domíchávačem. 
Pozn.: použité stroje pro dopravu jsou více popsány v části – 2. Návrh strojní 
sestavy 
Umístění mechanizace – viz příloha  B.4 -4.  
2.3. Skladování 
 Izolační desky Lignopor zabalené v balících v PE folii budou 
skladovány na podložkách. Mohou být skladovány volně ložené ve 
vodorovných vrstvách nad sebou do výšky max.1500mm. Je nutné je chránit 
před přímými povětrnostními účinky a to např. nepromokavou folií. Nesmí být 
ukládány v blízkosti tepelných zdrojů a nesmí přijít do styku s výpary 
organických rozpouštědel. 
 Svazky výztuží budou skladovány na rovné zpevněné a odvodněné 
skládce podloženy dřevěnými hranoly tak, aby nedošlo k jejich znečištění, tyto 
podkladky budou ve vzdálenosti 0,5 až 0,75m tak, aby nedošlo k průhybům 
oceli, a aby se vlastní tíhou nadměrně nedeformovaly. Dále je nutné je ochránit 
před povětrnostními vlivy nepromokavou plachtou. 
 Dopravní prostředek musí mít rovnou a čistou ložnou plochu. Panely se 
přepravují ve vodorovné poloze (v poloze zabudování). Stropní panely na 
dopravním prostředku musí být podloženy a musí mezi nimi být prokladky  a 
to ve vzdálenosti max 1/10 délky panelu (max 600mm) od čela panelu, 
prokladky musí být umístěny přesně nad sebou. Maximální počet panelů 
uložených na sobě je 4ks, vzhledem k nosnosti návěsu nákladního automobilu. 
Panely budou dopravovány ve 3 fázích, nejprve bude dovezeno 7ks panelů 
(pol.č.1), dále 7 ks panelů (1ks - pol.č.1,2,3, panely A,C,D)  a poté zbývající 
panely (6ks – pol.č.1, panel B). 
 
 Výpis materiálu 
2.3.1. OCELOVÝ NOSNÍK I 180 


















nosník I 180  
6700 200 180 21,9 146,73 2 ks 
2 
Ocelový 
nosník I 180 
2750 200 180 21,9 60,23 2 ks 































5400 300 260 93 502,2 1 ks 
 
2.3.3. OCELOVÝ PROFIL L 100/100/8 










Hmotnost (kg/ks) Počet m.j. 
1 
Ocelový 








2.3.4. BETONOVÉ PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL  
PPD …/250 – 4 + 0x 
 
 
další parametry:  
 beton C50/60 (B 60) 
 ocel lana Fe 7S Relax 2 
 manipulační hmotnost m = 391 kg/1,2m 
 vlastní tíha go = 3,41 kN/m2 
 výška panelu H = 250 mm 
 skladebná šířka panelu B = 1200 mm 
 vzduchová neprůzvučnost Rw = 57 dB 
 kročejová neprůzvučnost Lnw = 78 dB 
 tepelný odpor R = 0,21 m2K/ W 

























1  7970 200 7650 
7970/1200
/250 
3116 14 ks 
2  3050 120 2800 
3040/1200
/250 
1189 3 ks 
3 D 3050 120 2800 
3040/820/
250 
1043 1 ks 
4 C 3050 120 2800 
3040/1200
/250 








7970 200 7650  2780 1 ks 
Pozn.: hmotnost panelu= cca 391kg/1,2m šířky 
  nejtěžší prvek má hmotnost 3,116t 
  panely upravované na míru dle požadovaných rozměrů (vč. požadovaných 






















2.3.5. UCPÁVKY (186mm) 









5 14 5*14*2 140 
2 l=3040mm,š=1200 5 4 5*4*2 40 
3 l=3040mm, š=1000 4 1 4*1*2 8 
4 seříznutý ,,A,, 5+1 1 6*1 6 
5 seříznutý ,,B,, 5+2 1 7*1 7 
Celkem 201 
 
2.3.6. MALTA CEMENTOVÁ ZDÍCÍ, M15 (lože pro stropní panely) 
EN 998-2:2003 













Celkem  5 
 Pozn.:  vydatnost=22,8 l hotové malty/pytel 
  hmotnost pytle=40kg 
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2.3.7. TEPELNÁ IZOLACE Lignopor –  železobetonových věnců 
(dřevocementová tepelně izolační deska kombinovaná s pěnovým 


























2,4 0,28 0,672 
2 2NP 




2,4 0,19 0,456 
Celkem  30  17,028 m
2
 





















































 50  95,21 m
2 
 +5%   100 m
2 
 
2.3.8. BETON C16/20 (B20), směs měkká, max. velikost zrn 4mm  
Položka Vyčíslení m3 
Betonáž věnců nad zdivem 1NP  
šířka výška délka  
0,4 0,15 43,8 2,63 
(6,75*0,4*0,25+6,75*0,14*0,5)*2 2,30 
0,4 0,25 2,75 0,275 
0,3 0,15 9,4+0,6+2,8 0,999 
Celkem 6,1 
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Betonáž věnců nad zdivem 2NP 
0,3 0,5 19,5 2,925 
0,3 0,5 11,36 1,70 
0,3 0,5 7,770 1,32 
0,25 0,5 2,3 0,29 
0,3 0,5 8,590 1,29 
0,3 0,5 7,570 1,14 
0,3 0,25 5,34+4,68+2,8 0,96 
Celkem 9,6 
Betonáž v úrovni stropních panelů  
0,2 0,25 19,5 0,975 
0,2 0,25 11,25 0,563 
0,2 0,25 7,48 0,374 
0,2 0,25 1,06+6,75+2+6,75+0,90 0,873 
0,25 0,25 2,4 0,15 
0,18 0,25 3,2 0,144 
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2.3.9. VÝZTUŽ – ocel 10216(E), 10505(R) 
VÝZTUŽ VĚNCŮ NAD PŘÍZEMÍM 
PRVEK OZN.  m, m
2
 KS DÉLKA [bm] [m2] 
          E6  R10 R12 
V1 - V4 1 R10 475,00 -   475,00     
V2, V3 2 E6 1,26 64 80,64       
V2 3 E6 1,32 54 71,28       
V2 4 R10 0,95 90   85,50     
V2 5 E6 6,70 12 80,40       
V3 6 E6 1,42 10 14,20       
V4 7 E6 0,86 50 43,00       
V1 8 E6 1,06 175 185,50       
V1 9 E6 1,12 175 196,00       
dobetonávka 1 R10 26,00 -   26,00     
dobetonávka SÍTĚ 6,00 2,50 -       2,50 
S
Součet m, m2 




 0,22 0,62 0,89 3,03 
k
kg 148,97 361,87   7,58 
C
Celkem kg 510,84 8,00 
 
VÝZTUŽ VĚNCŮ NAD PATREM 
PRVEK OZN.  m, m
2
 KS DÉLKA [bm] [m2] 





V5 – V7 10 R12 473,0 -   
 
 473,0   
V5 11 E6 1,37 231 316,47 
 
    
V6 12 E6 1,23 12 14,76 
 
    
V7 13 E6 1,06 54 57,24 
 
    
V6 14 R12 3,95 1 
  
 3,95   
V5 15 R12 2,00 12 
  
 24,00   
V5 16 R12 2,00 6 
  
 12,00   
V5 17 R12 2,00 6 
  
 12,00   









Celkem kg 552,40 
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2.3.10. Zálivková výztuž – V 10425 8 














2.3.11. Výztuž schodiště – 10 216 (E), 10505(R)  
VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ 
PRVEK OZN.  m, m
2
 KS DÉLKA [bm] [m2] 





Výztužný drát 1 R14 34,45 (9) 
  
 34,45   
Výztužný drát 2 R14 34,80 (9) 
  
 34,80   
Výztužný drát 3 R14 1,35 2 
  
 2,70   
Výztužný drát 4 R14 3,40 9 
  
 30,60   
Výztužný drát 5 R10 1,30 18 
 
23,40     
Svař. síť 6 E6 10,00 - 
  
   10,00 
S
Součet m, m2  












14,50 124 31,00 
 
 




1NP – věnec V1 
(obvodový) 
0,5x40+0,5x4 0,25x37,5 31,5 
Konzola + V2 12,5 2,7+3,5 18,7 
V3  0,25*2*2,4 2,4*0,4 2,2 
V4 (vnitřní) 0,25*(12,6+11)  6 
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Stojky (1NP)  
Výška=2,9m Počet=22ks  
3,15m 10ks  
2NP 





V.o. (spodní část) š. =0,4 12*1+1,5+2,4 6,5 




Stojky (2NP)  
Výška=1,5m Počet=8ks  
2,25m 2,25ks  
 
3. Převzetí pracoviště 
 K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu vyplývajícím 
z harmonogramu stavebních prací, převzetí musí být podepsáno vedoucím čety, 
která vyzdívala nosné zdivo a stavebním dozorem. Dále budou při převzetí 
pracoviště zkontrolovány vyhotovené konstrukce a kontrola vyhovujících 
pracovních podmínek. Nosné zdivo musí být vyzděno do správné výšky 
s maximální odchylkou 10mm od požadované roviny.  
Překontrolovány budou zejména rozměry zdiva a tvarová správnost a rovinnost 
stěn. Soulad provedených svislých konstrukcí s  projektovou dokumentací.  
 Zároveň budou převzaty zpevněné plochy a skládky materiálů, které jsou nutné 
pro tuto činnost.  
O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvede se datum, 
čas, případné závady a vše stvrdí všichni zúčastnění svým podpisem. 
 
 
4. Pracovní podmínky 
 
 Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 
2,0m, bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem, vybudováno sociální a hygienické 
zázemí pro pracovníky v podobě mobilních buněk. Další buňka bude 
stavbyvedoucího. Pro buňky budou zřízeny přípojky kanalizace a vodovodu, které 
budou napojeny na již vybudované přípojky objektu. Pohyb dopravních prostředků 
bude po zpevněné komunikaci. Zpevněné plochy budou v místě výrobního centra a 
u stavebních buněk.  
Skládka materiálu jako je výztuž, bednění bude na zpevněné ploše jihovýchodně 
od budovaného objektu. Dopravní prostředky (NA s HR, autodomíchávač s 
čerpadlem) se budou pohybovat po zpevněné panelové komunikaci a zpevněné 
ploše. Autojeřáb bude na zpevněné ploše v první fázi pokládky panelů na západní 
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straně od objektu a NA, ze kterého budou panely odebírány bude v jeho dosahu, 
taktéž na zpevněné ploše. Ve druhé fázi pokládky se autojeřáb přesune na 
jihovýchodní stranu od objektu.  
Viz. příloha B.4-4  
Provádění stropní konstrukce je plánováno na letní období.  
 Obecně platnými pracovními podmínkami jsou omezení pro práci ve výškách. 
Stavební práce mohou být prováděny při rychlosti větru menší než 10m/s. Montážní 
práce se musí přerušit při ztížené viditelnosti (mlha, hustý déšť). Betonáž se nesmí 
provádět při teplotách nižších než 5°C. Materiály je nutné chránit před deštěm.  
Při práci je třeba dávat pozor na ostatní konstrukce, aby nedošlo k jejich poškození.  
 Všichni pracovníci budou seznámeni s prací, kterou budou provádět a budou 
používat ochranné pomůcky a budou proškoleni o bezpečnosti. 
 
 
5. Personální obsazení 
 Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni 
zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o 
ochraně životního prostředí. 
Pracovní četu pro montáž stropní konstrukce budou tvořit:  
vedoucí pracovní čety - šéfmontér 




Pracovní četu pro betonářské práce budou tvořit: 
mistr 
2 x pracovník pro vázání výztuže věnců a uložení výztuže a kari sítí do 
dobetonávek, ukládání zálivkové výztuže 
2 x pracovník pro ukládání betonové směsi do bednění včetně hutnění betonu 
řidič autodomíchávače s čerpadlem 
tesař (montáž dřevěného bednění pro ž.b. věnce) 
2x pomocník (montáž a demontáž lešení, montáž bednění, příprava betonové směsi 
v míchačce) 
 Vedoucí čety zodpovídá za organizace práce uvnitř čety a za kvalitu provedené 





6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje 
Nákladní automobil MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou Palfinger PK36002 
Nákladní automobil MAN TGX 18.440 4X2 
Autojeřáb AD 20 - T815 
Stavební míchačka ATIKA Profi 145/230V 
Autodomíchávač s čerpadlem 
Vibrační lišta QZE 
Vibrátor betonu Wacker Neuson BV 35A-P 
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6.2. Nářadí a pomůcky 
úhlová bruska 
stříhačka betonářské oceli 
elektrická vrtačka 
elektrická svářečka 

















pila speciální ruční 
nivelační sestava Pentax 28  
lešení
 
6.3. Pomůcky BOZP 
pracovní rukavice 
pracovní boty s ocelovou špičkou 
ochranné pracovní oblečení 
ochranné brýle,  sluchátka, svářecí ochranná kukla 
přilba 
 
Pozn.: použité stroje jsou více popsány v části – 2. Návrh strojní sestavy 
 
 
7. Pracovní postup 
 Přehled pořadí činností 
1) Zdění 1NP, betonáž schodiště 
2) ŽB věnec nad zdivem 1NP, technologická přestávka 
3)  Montáž stropních panelů 
4)  Zálivka spár mezi dílci, ŽB věnec v úrovni panelů, technologická přestávka 
5) Zdění 2NP, ŽB věnec nad zdivem 2NP 
 
Vlastní postup:  
Připravenost pro montáž stropní konstrukce 
 Prvky je možno osazovat nejdříve po 5 dnech po betonáži věnců, na které 
budou prvky osazovány. V centrální části objektu budou osazeny ocelové nosníky 
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HEB, jejich poloha, uložení musí být dle PD. Také budou opatřeny protipožárním 
nátěrem. 
 Doprava panelů z nákladního automobilu na místo uložení bude pomocí 
autojeřábu. Panely montují dva montážníci. Je třeba dbát na BOZP. 
Vlastní pracovní postup 
 Provedení maltového lože tl.10 mm na navlhčenou vrchní úložnou plochu 
věnce. Maltové lože provedou montážníci z přemístitelného lešení, které bude 
umístěno z vnitřní strany objektu. 
 Panely umístěné na nákladním automobilu budou překontrolovány a poté 
budou jednotlivé panely navlíknuty do podvlečených lan (dvoupramenný řetězový 
úvazek)  a pomocí autojeřábu dopraveny na místo uložení. Doprava panelů bude 
směrem ke dvěma montážníkům, panel bude ustálen 300mm nad nosnými stěnami 
a osadí se. Před montáží dalšího panelu přejdou montážníci na osazený panel a 
nanesou maltové lože, přejdou k místu montáže dalšího panelu a navádějí panel na 
osazení. Vždy po zajištění panelu se odepne závěsné zařízení. Při ukládání panelů 
je nutné dodržet jejich minimální uložení, které je min. 100mm. Přesněji dle PD. 
 Postup montáže panelů je zvoleno tak, že bude montováno po polích postupně 
od kraje (SV strana). Nejdříve bude osazen panel (nejtěžší a nejvzdálenější prvek 
– pol.č.1) v severním rohu objektu, provede se osazení celé řady panelů směrem 
k čelní stěně objektu, poté budou umístěny panely mezi vnitřními nosnými zdmi a 
poté se osadí řada panelů na jihovýchodní straně objektu, přičemž se autojeřáb 
přemístí právě k této straně objektu.  
 Souběžné a následující procesy: 
Dutiny v čelech dílců musí být opatřeny ucpávkami z důvodu zabránění 
nadměrnému vnikání betonu do dutin (již opatřeny od výrobce). 
  Po pokládce panelů se mezi jednotlivé dílce osadí dle PD zálivková výztuž, 
instalační vedení a kotvení pro zavěšení instalací a podhledu. Poté se provede 
zálivka spár mezi dílci. Před provedením zálivky musí být ze spár odstraněny 
nečistoty. Zálivková výztuž se ukotví do výztuže věnců v úrovni stropu pomocí 
kotevní úpravy SM. Zálivkový beton se vylévá z posuvného truhlíku do spáry, 
přičemž jeden pracovník kontroluje výškové umístění zálivkové výztuže. Po 
provedení úseku cca 3m dlouhého se provede zhutnění betonu pomocí prkna tl. 
20mm. Při vysokých teplotách a při větrném počasí je nutné chránit zálivkový 
beton před vyschnutím a to vlhčením vodou nebo zakrytí folií.  
  





ŽB věnec nad zdivem 1NP a 2NP 
Připravenost: 
Nosné zdivo musí být vyzděno do výšky 3,0m od hrubé podlahy (2NP – výška 
zdiva od hrubé podlahy = 2,5m) s maximální odchylkou 10mm od požadované 
roviny, zabránění vnikání betonu do dutin tvárnic se provede pomocí asfaltového 
pásu. Na nosné zdivo se osadí ocelové nosníky I, po dvou kusech nad otvory 
v čelní stěně, minimální uložení je 100mm dle PD. Na vnitřní zdivo budou 
uloženy ocelové nosníky HEB, uložení je 200mm. Ocelové nosníky budou 
opatřeny základním nátěrem, poté protipožárním nátěrem (Plamostop P9) a 
vrchním lakem. 
Postup: 
Provede se bednění pro věnce nad přízemím, zde se TI bude připevňovat až 
dodatečně. Věnec nad patrem - provede se bednění a do vnějších stran se umístí 
tepelná izolace. V místech, kde věnec tvoří nosnou část nad otvory, bude 
bednění podepřeno stojkami.  
Vázání výztuže 
Po zhotovení bednění se přistoupí k umístění a vázání výztuže, musí se dbát na 
čistotu podkladu, dodržení krytí výztuže pomocí distančních podložek, vše 
budou provádět příslušní pracovníci-vazači. Výztuž bude umístěna dle PD. 
Výztuž musí být umístěna v dané poloze, dodrženy musí být průměry výztuže a 
to jak hlavní tak i průměry třmínků a jejich vzdálenosti. 
Betonáž 
Betonáž bude prováděna odpovědnými pracovníky. Musí se dbát na čistotu 
podkladu před betonováním a z jaké výšky je beton ukládán. Betonáž začne od 
severního rohu objektu a beton se bude dopravovat na místo určení pomocí 
čerpadla s autodomíchávačem. Výška ukládaného betonu bude měřena 
pracovníkem pomocí stěrky. Beton bude během betonáže zhutňován pomocí 
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Bednění pro žb věnec 2NP 
 
  
ŽB věnec v úrovni panelů 
 Po ukončení prací na panelovém stropu se provede bednění pro obvodový 
věnec a  dobetonování zbylých prostorů. Do bednění na obvodových stěnách bude 
vložena tepelná izolace Lignopor tl.50mm a to z vnější strany. Vazači umístí 
výztuž, provedou její vyvázání s již umístěnými třmínků, které tam jsou již 
umístěny, musí být dodrženo krytí výztuže, vzdálenost a profily, vše dle PD.  
 Betonáž bude prováděna odpovědnými pracovníky. Musí se dbát na čistotu 
podkladu. Betonáž bude začínat od severního rohu objektu. Pracovník bude 
kontrolovat výšku betonu a beton bude zhutňován pomocí ponorného vibrátoru. 
Povrch bude vyrovnán vibrační lištou.  
 
Betonáž schodiště 
  Pro zapuštění schodiště do zdiva bude v přilehlých stěnách vysekána po 
obvodu drážka. Na panel, který bude tvořit budoucí podestu, se umístí L profil.  
Umístí se dřevěné bednění a podpěry spodní strany schodiště dle požadovaných 
rozměrů schodiště – tl. schodišťové desky, výška stupňů atd. Dle PD se umístí 
výztuž a začne se s betonováním. Začíná se od  spodu. První schod vznikne 
vybedněním prvního čela stupně. Beton se vpravuje do bednění a hutní se. 
Nášlapná vrstva schodu se zarovná a uhladí do roviny. Konstrukci je možné 
odbednit za 14 dní. 
 
Po ukončení všech úkonů se beton musí ošetřovat min. 3x denně pomocí zkrápění 
vodou.  
 
8. Jakost, kontrola a zkoušení 
7.1. Vstupní kontrola 
- Kontrolují se panely dopravené na staveniště, jejich počet, dodací listy, 
jejich rozměry, zkontroluje se míra poškození a množství ucpávek.  
- Dále je kontrolován materiál a to především údaje na dodacím listu 
s objednávkou betonové směsi, tj. třídu betonu, konzistenci, stupeň vlivu 
prostředí, zrno kameniva a požadovanou pevnost betonu po zatvrdnutí (dle 
ČSN EN 206-1 Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda) 
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- Dále dle dodacího listu zkontrolují množství, druh, délky ocele pro vyztuž 
věnců a kari sítě do dobetonávek. Kontrola proběhne vizuálně. 
zkontrolujeme u oceli stupeň narušení korozí a průměr výztuže. 
- Kontrola se týká i bednění – počet prvků a stav.  
- Kontroluje se usazení izolace věnce. 
- Při vstupní kontrole bude provedeno předání a převzetí pracoviště po 
stránce technické i BOZ.  
 
7.2. Mezioperační kontrola 
- Kontroluje se správnost provádění prací podle PD, vodorovnost, svislost. 
tolerance – vodorovné konstrukce – 5mm na 4m 
- svislice-12mm do 12m 
- Kontroluje se dodržování minimálního uložení panelů na nosných kcích, 
stejně tak uložení ocelových nosníků. Kontroluje se umístění ucpávek 
v dutinách panelů.  
- Kontrolu provádí vedoucí čety, namátkově mistr nebo stavbyvedoucí. Je 
nutná kontrola správnosti montáže bednění. Kontroluje se shoda 
s projektovou dokumentací, rovinnost zabedněné plochy se kontroluje 
nivelačním přístrojem, zabezpečení stability a tuhosti bednění. V bednění 
se nesmí vyskytovat žádné mezery, aby nedošlo k protékání betonu.  
- Další kontroly se týkají osazení distančních podložek a jejich vzdálenosti a 
počtem. U výztuže je kontrolována poloha, množství a počet prutů daných 
rozměrů. 
- Během betonáže se kontroluje hutnění pomocí vibrátoru, tloušťka a 
rovinnost pomocí plovoucí lišty a dále jeho ošetřování a nabývání 
požadované pevnosti.  
- Součástí mezioperační kontroly je správné odbednění a odstranění 
přebytečného betonu na deskách.   
 
7.3. Výstupní kontrola 
- Kontroluje se provedení styků prvků, uložení, celková kvalita konstrukce a 
neporušenost prvků. 
- Kontroly výstupní se prolínají s mezioperačními. Stavbyvedoucí kontroluje 
rovinnost horního a spodního povrchu. Povrch dobetonávky stropu se 
kontroluje 2m latí a povolená odchylka činí 5mm. Kontrola rovinnosti 
povrchu věnce. Provedení zálivkového betonu.  
- Absolutní rovinnost stropní konstrukce na 10m je 10mm.   
- Další kontrolou se zjišťuje zhutněnou betonu po odbednění, nesmí být vidět 
bublinky po vzduchu v betonu. 
- Kontroluje se tloušťka betonované části stropu a to je 250mm. A celkové 
provedení stropní konstrukce dle projektové dokumentace.  
 
Pozn.: Provádění kontrol je blíže specifikováno v příloze B.1 - Kvalitativní 
požadavky a jejich zajištění. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Před započetím provádění stropních konstrukcí budou všichni zúčastnění 
pracovníci prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním postupem.  
Všichni pracovníci podílející se na těchto pracích budou proškoleni ohledně 
bezpečnosti, kde budou seznámeni s místními podmínkami a s příslušným 
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ustanovením zákoníku práce č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 362/2005 sb.  
 Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů 
používat ochranné přilby a další ochranné pomůcky. 
 
 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha č. 1 a č. 2 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Kapitola Název 
 Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 Bližší minimální požadavky na BOZ při provozu a používání strojů a 
nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
XV. Přeprava strojů 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 
zpracovat plán 
 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Kapitola Název 
 Požadavky na zabezpečení stavby v práci ve výškách 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříku 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
 Přerušení práce ve výškách 
Pozn.: Bezpečnost práce na staveništi je v části – 9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci 
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10.  Životní prostředí - nakládání s odpady 
 Při provádění prací, týkajících se stropní konstrukce a betonáže je potřeba 
minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Odpad vznikající na stavbě bude 
likvidován dle požadavků zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a tak, aby nedošlo k narušení prostředí. Na stavbě budou barevně 
označeny plastové kontejnery jak pro komunální odpad, tak pro tříděný odpad. 
Práce budou probíhat v denní dobu, v nočních hodinách tak nedojde ke zvýšení 
hluku. Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní 
látky. Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným 
nebezpečným odpadem bude na staveništi nakládáno podle zákona, bude odvezen 
k ekologické likvidaci na příslušné místo. 
 
 Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.)  
 Přehled vznikajících odpadů a označení dle katalogu odpadů: 
Skupina č. 03 – Odpady ze zpracování dřeva 
Skupina č. 13 – Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
- 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
- 13 07 – Odpady kapalných paliv 
Skupina č. 15 – Odpadní obaly 
- 15 01 – Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního obalového 
odpadu) 
Skupina č. 16 – Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 
- 16 01 19  - Plasty 
- 16 01 20 - Sklo 
Skupina č. 17 – Stavební a demoliční odpady 
- 17 01 01 - Beton 
- 17 01 02 – Cihly 
- 17 02 – Dřevo, sklo a plasty 
- 17 04 – Kovy 
Skupina č. 20 – Komunální odpady 
 
11.  Literatura, ČSN, webové stránky 
ČSN 73 0210 – 2 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0210 – 1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
ČSN  EN 13670 – 1 - Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
 a ochranu zdraví při práci na staveništích  
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 
 




Jako podklady mi posloužily i technologické předpisy z minulých let studia. 
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1. Obecné informace o stavbě 
 Jedná se o výstavbu volně stojícího víceúčelového objektu na pozemku 
s mírným spádem, kde budou umístěny prodejny, kanceláře a byt velikosti 2+1. 
Stavba se nachází ve střední části města Lanškroun na ulici Lorencova alej, u 
kruhového objezdu silnice č. 43/I, vedle objektu č.p. 153.  
 Objekt bude nepodsklepená, dvoupodlažní budova s lichoběžníkovým 
půdorysem. Základy budou plošné, z monolitického betonu. Stavba bude zděná z 
cihelných bloků, obvodové a vnitřní nosné stěny budou z cihelných bloků 
Porotherm, vnitřní příčky budou vyzděny z příčkovek Porotherm. V přízemí budou 
nad otvory osazeny překlady a to především typu Porotherm 7 a v patře bude 
nosnou část nad otvory tvořit železobetonový věnec. Střecha bude pultová se 
spádem 2 stupně s krytinou ze svařované fólie.  
 Tento technologický předpis se věnuje realizaci monolitického 
železobetonového stropu nad 1NP. Strop bude proveden z betonu třídy C20/25, 
třída prostředí XC1, konzistence S3, maximální zrno kameniva do 22mm. Krytí 
35mm. Bude použita betonářská ocel 10 216(E) a 10 505(R). Bude použito dřevěné 
bednění systému NOE H20. Stojky budou umístěné na hrubé podlaze. 
Železobetonový věnec i konzola budou z vnější strany zatepleny tepelnou izolací 
Lignopor tl. 50 a 30mm.  
 
Výšková úroveň stavby je +-0,00=100,95m  
 Parametry a kapacitní údaje budovy: 
  Obestavěný prostor: 1495,00m3 
  Zastavěná plocha objektem: 213,60m2 
  Konstrukční výška 1NP=3,40m 
  Světlá výška 1NP=3,00m 
  Světlá výška 2NP=2,85m 
 
2. Výpis materiálu 
2.1. Materiál 
Bude použit beton C 20/25 a ocelová výztuž 10 216(E)  a 10 505(R). Betonovat se 
bude do systémového bednění NOE. Věnec na obvodových stěnách bude z vnější 
strany zateplen izolací Lignopor tl.50mm, izolace bude připevněna dodatečně a 
bude přesahovat přes líc zdiva.  
Převzetí dodávky materiálu vždy potvrdí osoba tomu pověřená a zkontroluje dodací 
listy materiálu, jeho množství a kvalitu. 
   
2.2. Doprava materiálu 
2.2.1. Primární doprava 
 Bednění, výztuž ve svazcích a tepelná izolace bude na stavbu dovážena 
pomocí nákladního vozidla MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou Palfinger 
PK36002.  Přepravovaný materiál se na vozidle musí zajistit proti posunutí při 
dopravě. Doprava betonové směsi je zajištěna pomocí autodomíchávače 
SCANIA o objemu 9m
3
 z místní betonárny-ZAPA beton Lanškroun, která je 
vzdálená od místa stavby 1,3km.  
2.2.2. Sekundární doprava 
 Vyskladnění z nákladního vozidla na požadované místo bude probíhat 
pomocí hydraulické ruky. Betonáž se bude provádět pomocí autočerpadla. 





 Svazky výztuží budou skladovány na rovné zpevněné a odvodněné 
skládce podloženy dřevěnými hranoly tak, aby nedošlo k jejich znečištění, tyto 
podkladky budou ve vzdálenosti 0,5 až 0,75m tak, aby nedošlo k průhybům 
oceli, a aby se vlastní tíhou nadměrně nedeformovaly. Dále je nutné je ochránit 
před povětrnostními vlivy nepromokavou plachtou. Na skládce bude také 
umístěno bednění a část se rovnou z NA umístí do prostor 1NP.  
  
2.4. Výpis materiálu  
VÝZTUŽ ocel 10216(E), 10505(R) 
Profil 
výztuže 
  R12  R16 R20
Délka (bm)     
Kg/m     
Kg     
Celkem kg 
 
Betonové prvky – beton C20/25 
Ozn. Popis Ks Objem betonu (m
3
) 
D1 Deska tl.100mm, sv.šířka 7650mm 1 8,45 
T1 Trám, průřez 500x240mm, sv.rozpětí 7650mm 9 8,26 
P1 Průvlak, průřez 650x300, sv.rozpětí 5000mm 2 1,95 
D2 Deska tl.100mm, sv. šířka 7650mm 1 6,70 
D3 Deska tl. 140mm, 2800x5000mm 1 1,96 
D4 Deska tl. 140mm, sv.šířka 2800mm 1 0,63 
D5 Deska schodišťová 1 1,87 
V1 Věnec, 650x400mm, l=43,95m 1 11,43 
V2 Věnec, 650x400mm, l=15,40m 1 4,00 
V3 Věnec, 650x400mm, l=12,70m 1 3,30 
K1 Konzola, 140x500mm, l=6500mm 2 0,91 
Celkem 49,46 
Bednící systém NOE H20 
 
Dřevěné nosníky H-20 





Vidlicová hlava (hmotnost 2,8kg) 
 
 
Stativ (hmotnost 12,0 kg) 
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spínací tyče – 73ks 
dřevěné hranoly 80/120  
dřevěné klíny 
trojnožky – 146 
ocelové stojky mezilehlé budou opatřeny vidlicovou čelistí 
Pomocný materiál: 
Překližka na dořez tl. 22mm – 30m2 
Odbedňovací tyč 
 
3. Převzetí pracoviště 
 K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu vyplývajícím 
z harmonogramu stavebních prací, převzetí musí být podepsáno vedoucím čety, 
která vyzdívala nosné zdivo a stavebním dozorem. Dále budou při převzetí 
pracoviště zkontrolovány vyhotovené konstrukce a kontrola vyhovujících 
pracovních podmínek. Nosné zdivo musí být vyzděno do správné výšky 
s maximální odchylkou 10mm od požadované roviny.  
Překontrolovány budou zejména rozměry zdiva a tvarová správnost a rovinnost 
stěn. Soulad provedených svislých konstrukcí s  projektovou dokumentací.  
 Zároveň budou převzaty zpevněné plochy a skládky materiálů, které jsou nutné 
pro tuto činnost, jejich velikost a umístění zůstává stejné jako pro předchozí etapu 
prací. 
O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvede se datum, 
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4. Pracovní podmínky 
 Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 
2,0m, bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem, vybudováno sociální a hygienické 
zázemí pro pracovníky v podobě mobilních buněk. Další buňka bude 
stavbyvedoucího. Pro buňky budou zřízeny přípojky kanalizace a vodovodu, které 
budou napojeny na již vybudované přípojky objektu. Pohyb dopravních prostředků 
bude po zpevněné komunikaci. Zpevněné plochy budou v místě výrobního centra a 
u stavebních buněk.  
Skládka materiálu jako je výztuž, bednění bude na zpevněné ploše jihovýchodně 
od budovaného objektu. Dopravní prostředky (NA s HR, autodomíchávač, 
čerpadlo)  se budou pohybovat po zpevněné panelové komunikaci a zpevněné 
ploše.  
 Obecně platnými pracovními podmínkami jsou omezení pro práci ve výškách. 
Stavební práce mohou být prováděny při rychlosti větru menší než 10m/s. Betonáž 
se nesmí provádět při teplotách nižších než 5°C. Materiály je nutné chránit před 
deštěm. Při práci je třeba dávat pozor na ostatní konstrukce, aby nedošlo k jejich 
poškození.  
 Všichni pracovníci budou seznámeni s prací, kterou budou provádět a budou 
používat ochranné pomůcky a budou proškoleni o bezpečnosti. 
 
5. Personální obsazení 
 Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni 
zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o 
ochraně životního prostředí. 
Pracovní četu pro betonářské práce budou tvořit: 
mistr 
4 x vazač + 2 pomocníci 
4 x tesař + 2 pomocníci  
2 x pracovník pro ukládání betonové směsi + 2 pomocníci 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje 
Čerpadlo na beton Putzmeister BSF 38-16 
- pro transport betonu z autodomíchávače na místo určení 
 








Maximální teoretický výkon – 165m3/h 
Maximální tlak betonu – 85bar 
Maximální počet zdvihů – 31 l/min 
Průměr potrubí – 125mm 
Max. vertikální dosah – 37,1m 
Max. horizontální dosah – 33,1m 
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Autodomíchávač Stetter na podvozku Scania 114 380 8x4 
 
Technické parametry: 
objem bubnu - 9 m3  
rozvor (mm) - 1 940 + 2 360 + 1 355  
váha (kg) - 32000  
délka (mm) - 9200  
šířka (mm) - 2500  
výška (mm) – 3780 
 
Nákladní automobil MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou Palfinger PK36002 
Stavební míchačka ATIKA Profi 145/230V 
Vibrační lišta QZE 
Vibrátor betonu Wacker Neuson BV 35A-P 
 
6.2. Nářadí a pomůcky 
úhlová bruska 
stříhačka betonářské oceli 
elektrická vrtačka 
elektrická svářečka 














nivelační sestava Pentax 28  
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6.3. Pomůcky BOZP 
pracovní rukavice 
pevné pracovní boty 
ochranné pracovní oblečení 
ochranné brýle, svářecí ochranná kukla 
přilba 
 
Pozn.: použité stroje jsou více popsány v části – 2. Návrh strojní sestavy 
 
7. Pracovní postupy 
Přehled pořadí činností 
1) Montáž bednění systému NOE H20 
2) Vázání výztuže 
3) Betonáž stropní konstrukce 
4) Odbednění 
 
Připravenost pro stropní konstrukci 
 Nosné zdivo musí být vyzděno do výšky 2900mm od hrubé podlahy 
s maximální odchylkou 10mm od požadované roviny. Zabránění vnikání betonu 
do dutin tvárnic pomocí asfaltového pásu.  
 
Montáž bednění 
- Připraví se stojky a na ně se nasadí vidlicová hlava a zajistí se západkovým 
uzávěrem. Stojky se upraví do požadované výšky.  
- Stojky s hlavicemi se opatří trojnožkou. Trojnožka zajišťuje svislou polohu 
stojky a přenáší i horizontální zatížení, které vzniká během bednění stropů. 
- Vyměří se poloha stojek a do hlavic se osadí sekundární nosníky, musí být 
dodrženy jejich délky a rozestupy, styk. délka musí být min. 150mm a 
v tomto místě musí být umístěna stojka.  
- Na sekundární nosníky se osadí primární nosníky, pomocí pracovní vidlice.  
- Na primární nosníky se pokladou bednící desky, proti sklopení primárních 
nosníků je nutné jejich styk s bednícími deskami zajistit hřebíky. 
- Provede se kontrola rovinnosti a vodorovnosti horního povrchu a stojky se 
pomocí matic výškově poupraví.  
- Umístí se mezilehlé stojky, vytočí se na požadovanou výšku a zajístí. 
- Horní povrch bednících desek se opatří odbedňovacím olejem.  
 
Vázání výztuže 
 Po zhotovení bednění se přistoupí k umístění a vázání výztuže, musí se dbát na 
čistotu podkladu, dodržení krytí výztuže pomocí distančních podložek, vše budou 
provádět příslušní pracovníci-vazači. Výztuž bude umístěna dle PD. Výztuž musí 
být umístěna v dané poloze, dodrženy musí být průměry výztuže a to jak hlavní tak 
i průměry třmínků a jejich vzdálenosti. 
 
Betonáž 
 Betonáž bude prováděna odpovědnými pracovníky. Musí se dbát na čistotu 
podkladu před betonováním.  Pomocí autočerpadla se beton dopravuje na místo 
určení, čerstvý beton je dovážen autodomíchávačem. Betonáž začne z 
 nejvzdálenějšího rohu  - severního. 
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Výška ukládaného betonu bude měřena pracovníkem pomocí stěrky. Beton bude 
během betonáže zhutňován pomocí ponorného vibrátoru. Po vybetonování se 
povrch urovná vibrační lištou. 




 Bude provedeno po 10 dnech a strop bude podepřen pomocí stojek, aby 
nedošlo k nežádoucím průhybům a to do doby 28 dní od dokončení betonáže. 
Nejprve se odeberou mezilehlé stojky. Pomocí klínu se sníží stojky, matice se sníží 
o cca 5 cm a sklopí se nosníky a odeberou se, odeberou se bednící desky. 
Stojky, hlavice, trojnožky se složí do přepravných palet. Bednící desky se očistí od 
zbytků betonu a provede se jejich ošetření odbedňovacím olejem a to na všech 
plochách i hranách. 
 
8. Jakost, kontrola a zkoušení 
 
8.1. Vstupní kontrola 
 Vedoucí pracovní čety kontroluje rovinnost a výšku zdiva a osazení 
asfaltového pásu, dále kontrolují materiál a to především údaje na dodacím listu 
s objednávkou (třída betonu, konzistence, stupeň vlivu prostředí, zrno kameniva). 
Dle dodacího listu se zkontroluje výztuž. Vizuálně a pomocí metru se zkontroluje u 
výztuže stupeň narušení korozí, délka prutů a průměr. Zkontroluje se také bednění, 
počet jednotlivých prvků a jejich stav. 
 
8.2. Mezioperační kontrola 
 Provádí ji vedoucí čety nebo stavbyvedoucí. Kontroluje se správnost montáže 
bednění, shoda s PD, rovinnost zabedněné plochy, pomocí nivelačního přístroje 
tuhost a stabilita bednění. Kontroluje se umístění bednících desek a dořezu, nesmí 
nikde vzniknout mezery, kterými by mohl beton vytékat. Kontroluje se také 
provedení nátěru bednění. Je nutné kontrolovat osazení distančních podložek, jejich 
vzdálenost, počet a umístění výztuže – množství a poloha prutů. Během betonáže se 
kontroluje hutnění, tl. betonované vrstvy a rovinnost. Kontroluje se ošetřování 
betonu a nabývání požadované pevnosti. Součástí kontroly je správný postup 
odbedňování. Odstranění přebytečného betonu na deskách. 
 
8.3. Výstupní kontrola 
 Kontroluje se rovinnost horního povrchu a spodního povrchu. Povolená 
odchylka je 5mm při měření 2m latí. Absolutní rovinnost na 10m je 10mm. Další 
kontrolou je kontrola zhutněnosti betonu po odbědnění a tl. stropu. Kontroluje se 
celkové provedení stropní konstrukce dle projektové dokumentace.  
 
Pozn.: Provádění kontrol je blíže specifikováno v příloze B.1 - Kvalitativní 
požadavky a jejich zajištění. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Před započetím provádění stropních konstrukcí budou všichni zúčastnění 
pracovníci prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním postupem.  
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Všichni pracovníci podílející se na těchto pracích budou proškoleni ohledně 
bezpečnosti, kde budou seznámeni s místními podmínkami a s příslušným 
ustanovením zákoníku práce č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 362/2005 sb.  
Při provádění prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů 
používat ochranné přilby a další ochranné pomůcky. 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha č. 1 a č. 2 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Kapitola Název 
 Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 Bližší minimální požadavky na BOZ při provozu a používání strojů a 
nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
XV. Přeprava strojů 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 
zpracovat plán 
 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Kapitola Název 
 Požadavky na zabezpečení stavby v práci ve výškách 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříku 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
 Přerušení práce ve výškách 
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Pozn.: Bezpečnost práce na staveništi je v části – 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci 
 
10. Životní prostředí - nakládání s odpady 
 Při provádění prací, týkajících se stropní konstrukce a betonáže je potřeba 
minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Odpad vznikající na stavbě bude 
likvidován dle požadavků zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a tak, aby nedošlo k narušení prostředí. Na stavbě budou barevně 
označeny plastové kontejnery jak pro komunální odpad, tak pro tříděný odpad. 
Práce budou probíhat v denní dobu, v nočních hodinách tak nedojde ke zvýšení 
hluku. Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní 
látky. Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným 
nebezpečným odpadem bude na staveništi nakládáno podle zákona, bude odvezen 
k ekologické likvidaci na příslušné místo. 
 
 Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.)  
 Přehled vznikajících odpadů a označení dle katalogu odpadů: 
Skupina č. 03 – Odpady ze zpracování dřeva 
Skupina č. 13 – Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
- 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
- 13 07 – Odpady kapalných paliv 
Skupina č. 15 – Odpadní obaly 
- 15 01 – Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního obalového 
odpadu) 
Skupina č. 16 – Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 
- 16 01 19  - Plasty 
- 16 01 20 - Sklo 
Skupina č. 17 – Stavební a demoliční odpady 
- 17 01 01 - Beton 
- 17 01 02 – Cihly 
- 17 02 – Dřevo, sklo a plasty 
- 17 04 – Kovy 
Skupina č. 20 – Komunální odpady 
 
11.  Literatura, ČSN, webové stránky 
ČSN 73 0210 – 2 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0210 – 1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
ČSN  EN 13670 – 1 - Provádění betonových konstrukcí 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
 a ochranu zdraví při práci na staveništích  
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 





Jako podklady mi posloužily i technologické předpisy z minulých let studia. 
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Porovnání stropních konstrukcí: 
 
Pro obě varianty je vypracován položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny stejné svislé 
konstrukce a schodiště, ale liší se konstrukce stropu. 
 
Varianta A 
Skládaný strop z předpjatých betonových panelů Spiroll 
 Stropní konstrukce je tvořena betonovými panely Spiroll. Tloušťka panelů je 250mm. 
Pro konstrukci budou použity panely standardní šířky 1200mm a také několik kusů 
seříznutých na míru. V panelech jsou provedeny výřezy pro vedení instalací. Tam, kde není 
možné použít panel, budou provedeny dobetonávky. Panely jsou uloženy na železobetonovém 
věnci na nosných svislých konstrukcích a po obvodu zpevněny železobetonovým věncem. Po 
uložení panelů bude provedena zálivka spár mezi dílci. 
 
Rozpočet z programu BuildPower – cena činí 1 317 373,- Kč včetně DPH. 
 
Varianta B 
Monolitický železobetonový trámový strop 
Pro konstrukci bude použito systémové bednění NOE H20. Předpokládám, že bednění je ve 
vlastnictví dodavatelské firmy. Konstrukce se skládá z betonu C20/25 a betonářské oceli 
10216(E) a 10505(R).  
 
Rozpočet z programu BuildPower činí 1 363 020,- Kč. 
 
Zhodnocení stropních konstrukcí 
 Zjištěné předpokládané ceny variant se vzhledem k relativně malému objektu neliší 
příliš zásadně, rozdíl činí 45 647,-Kč. Stavba s panelovým stropem je o tuto částku levnější. 
Předpokládala jsem, že se ceny budou lišit více, ale reálná cena závisí na konkrétních 
podmínkách, ze kterých firma, která objekt zhotovuje, vychází, kdybych neuvažovala, že 
systémové bednění je ve vlastnictví firmy, rozdíl cen by se ještě zvýšil. Také záleží, zda by při 
realizaci musely být všechny stroje pronajímány nebo je má realizační firma ve svém 
vlastnictví, tak by se totiž výše výdajů opět změnily. 
 Na základě posouzení cenových kalkulací dvou variant stropu vychází lépe 
z ekonomického hlediska konstrukce skládaného stropu a tento způsob. Je však nutno vzít 
v úvahu, že povrchová úprava podhledu monolitické konstrukce je jednodušší a levnější než 
povrchová úprava podhledu konstrukce z panelů Spiroll. 
 V případě varianty stropu A se musí řešit úprava pohledových spár, je několik řešení a 
to spára přiznaná, spára vyplněná pro barevný nátěr panelu a nepřiznaná se štukovou omítkou. 
Přesto bych doporučovala použití podhledové konstrukce, vzhledem k 
očekávaným průhybům, které způsobí nežádoucí nerovnosti pohledové části. Zabudováním 
konstrukce podhledu (ze sádrokartonu) by se snížila světlá výška místností na 2600mm, což 
by sice nebyl výrazný problém, ale zvýšila by se celková cena za strop. Výhodou skládaného 
stropu je rychlá montáž, která by se stihla za jeden den a minimalizace mokrých procesů na 
stavbě a odpadá provádění bednění, tedy kromě provádění žb věnců a dobetonávek. 




 Varianta B je náročnější vzhledem k sestavení systémového bednění. Ale výhodou pro 
stavbu je, že se nachází v blízkosti betonárky, takže nebudou vysoké náklady za dopravu 
betonové směsi a pronájem čerpadla. Řešení pohledové strany u varianty B je několik a to 
nechat podhled s viditelnými trámy nebo opět vytvořit rovný podhled pomocí sádrokartonové 
konstrukce, a to buď zavěšené na stropních deskách, nebo připevněné na trámech. Dodatečný 
SDK podhled by opět navýšil finanční náklady a snížila by se světlá výška na 2750 až 
2600mm. Vzhledem k tomu, že projektant netrvá na rovném podhledu, zvolila bych variantu 
s viditelnými trámy, protože se tím zvýší světlá výška místností, trámy jsou umístěny 
pravidelně a mohou tak tvořit zajímavý architektonický prvek. Podhled by se mohl umístit jen 
pod část stropu u vnitřních nosných zdí a zde vést potřebné instalace a např. osvětlení může 
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 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vychází z nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 Toto nařízení zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 
upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni 
nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky, a bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou. 
 Dále vychází z nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení 
zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: 
a) bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
b) náležitosti oznámení o zahájení prací,  
c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví a  
d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi povinen provádět při přípravě a realizaci stavby. 
 
 
Výpis nejdůležitějších bodů: 
 
Požadavky na způsob organizace práce při práci ve výškách 
 
1) Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě 
hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 
přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
 V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje 
musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné pro zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 
zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
 Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
 Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2m, 
musí být prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 




osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 
1,1m nad podlahou, nestanoví-li právní předpisy jinak. 
 Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná 
náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být 
zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 
nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti 
pádu opět osadí. 
 
 Zajištění na vnějších stranách konstrukcí i uvnitř objektů proti pádu osob se 
provádí souběžně s postupem montáže pomocí ocelového zábradlí výšky 120 cm se 
svislou tyčovou výplní, při zdících pracích bude toto zábradlí postupně demontováno. 
 
2) Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce. Osobní ochranné pracovní prostředky se 
používají v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je pád bezpečně 
zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě 
dopravit do bezpečného místa. K zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad 
překážkou (terénem, podlahou apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
 Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozu schopnosti a nezávadném stavu.  
 Stavbyvedoucí zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.  
 Při montážních pracích jsou montážníci zajištěni osobním ochranným 
pracovním prostředkem proti pádu. Při montáži panelů jsou montážníci jištění popruhy 
uvázanými k ochrannému hrazení.  
 
3) Používání žebříků 
 Žebřík musí být použit pro práce ve výšce pouze v případech, kdy použití 
jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika 
opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve 
výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být 
prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. 
Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například 
přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. 
 Při výstupu, sestupu a práci na žebříku bude zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení za 
spolehlivou oporu.  




 Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 
 Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
než jedna osoba. 
 Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 
k takovému použití výrobcem určen. 
 Žebříky používané pro výstup (sestup) budou svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1m. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, 
za příčlemi bude volný prostor alespoň 0,18m a u paty žebříku ze strany přístupu bude 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
 Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík bude postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.  
 U přenosných žebříků bude zabráněno jejich podklouznutím zajištěním bočnic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků. Skládací a výsuvné 
žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému 
pohybu. 
 Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 
0,8m.  
 Před vstupem na žebřík se musí zaměstnanec ujistit, že nemá znečištěnou obuv, 
aby nedošlo k uklouznutí. 
 
4) Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím skončení.  
 Pro upevnění nářadí a uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) 
budou dělníci používat vhodnou výstroj.  
 Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat: hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 
v průvodní dokumentaci. 
 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky, které nebudou bezprostředně využívány, 
budou skladovány v dostatečné vzdálenosti (0,75m) od volného okraje, aby nedošlo 
k jejich pádu. 
 Pracovníci budou mít pracovní oblečení odpovídající kvality s možností 
odložení drobného materiálu a pomůcek. 
 
5) Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Prostory, nad kterými se pracuje a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 




b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 
výšce nebo pod místem práce ve výšce. 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvou tyčovým zábradlím o výšce nejméně 
1,1m tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou, 
pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit 
ohrožený prostor jedno tyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce 
nejméně 1,1m nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určením zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně – 1,5m při práci ve výšce od 3m do 10m. Šířka ohroženého 
prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 
 Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jiným 
způsobem.  
 Při montážních pracích ve výškách musí být v ohroženém prostoru vyloučen veškerý 
provoz. Ohroženým prostorem se zde myslí úroveň terénu pod prováděnou výškovou prací. 
Práce v předcházejícím podlaží jsou povoleny, neboť jsou jištěny hotovou stropní konstrukcí. 
 
6) Shazování předmětů a materiálu 
 Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že: 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
zastřešením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo 
rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků.  
 Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky.  
 Shazování předmětů a materiálů z druhého podlaží je dovoleno za předpokladu 
vymezení nebezpečného prostoru. 
7) Přerušení práce ve výškách 
 Při nepříznivé povětrnostní situaci je vedoucí čety povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešení, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systémů, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 
11m/s,  
c) dohlednost v místě práce menší než 30m,  
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C.  




8) Krátkodobé práce ve výškách 
 Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro 
osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, 
z podepřených nebo jiným způsobem upevněných příčlí nebo podobných nášlapných ploch, 
pokud zaměstnanec provádějící tyto práce má osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu.  
 
9) Školení zaměstnanců 
 Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5m. Proškoleni musí být všichni zaměstnanci využívající při výkonu 
své činnosti zajištění proti pádu technickou konstrukcí nebo budou zajištěni osobním 
ochrannými pracovními prostředky. 
 Všechny osoby pracující ve výškách budou seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody a stanoví si účinnou formu dohledu pro včasné 
poskytnutí první pomoci. 
 
  
Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
10) Požadavky na zajištění staveniště 
 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na 
nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryt, ohrazeny 
 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 
postižené obsaženy v PD, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komutacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením 
i se zrakovým postižením. 
 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 




nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
příjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 Materiály, stroje a dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
  
 Staveniště bude po celé hranici oploceno do výšky 1,8m. Oplocení bude 
tvořeno plotovými dílci a vstupní uzamykatelnou branou, která bude opatřena značkou 
zákaz vstupu nepovolaným osobám. Zákaz vstupu nepovolaným osobám bude 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech. Před výjezdem ze staveniště musí 
být odstraněno znečištění kol mechanizmů, popřípadě se musí komunikace ihned 
očistit. 
 
11) Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k nařízení 
vlády č.591/2006 a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými 
v příloze č.3 tak, aby nevznikalo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku anebo 
životního prostředí. 
 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek, 
nevyhovujícího stavu technické konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
jiných nepředvídatelných okolností. 
 Při přerušení prací zajistí vedoucí čety provedení nezbytných opatření 
k ochraně zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 
 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce, zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob.  
 
 Materiál, nářadí a stroje budou skladovány na zpevněných plochách a 
v kontejneru k tomu určeném, který je součástí staveniště. 
 
12) Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 Před použitím jakéhokoli stroje seznámí mistr obsluhu s místními a pracovními 
podmínkami mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména umístění vedení 
technického vybavení.  
 Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 




 Pro pojezdy stavebních strojů po staveništi budou sloužit zpevněné plochy. Ty 
budou tvořeny drceným kamenivem. Při provozu automobilového jeřábu musí být 
stabilizátory v předepsané poloze a vypodloženy pevným materiálem, aby nedošlo 
k jejich vybočení. Dělníci musí být seznámeni s minimálními bezpečnostními odstupy 
od pracujících strojů a tyto odstupy respektovat. 
 
13) Míchačky 
 Před uvedením do provozu bude míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze.  
 Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu.  
 Při ručním vhazováním složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 
zasahovat do rotujícího bubnu. 
  Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
 
14) Vibrátory 
 Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována bude nejméně 10m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebná hřídel vibrátoru nesmí být ohýbána 
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
15) Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 Obsluha stroje bude zaznamenávat závady stroje nebo provozní odchylky 
zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými 
závadami bude řádně seznámena i střídající obsluha. 
 Proti samovolnému pohybu bude stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním. Rovněž při 
přerušením práce bude stroj zajištěn proti samovolnému pohybu zabrzděním parkovací 
brzdy. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 
osobou, tj. uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje.  
 Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikace, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 








16) Skladování a manipulace s materiálem 
 Bezpečný přísun a odběr materiálu bude zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál bude skladován dle podmínek stanovených výrobcem a uvedených 
v technologických předpisech, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován 
do stavby. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem budou 
bezpečně přístupná.  
 Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací odpovídají rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
strojů.  
 Materiál bude uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození.  
 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení např. oky, háky nebo držadly, budou vždy vzájemně proloženy 
podkladky. Jako podkladky není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sobě.  
 Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky max. 1,5m. Okraje hromad 
narovnaných pytlů budou zajištěny.  
 S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. Viz. bod – životní prostředí a nakládání s odpady v jednotlivých 
technologických předpisech.  
 
17) Betonářské práce 
Bednění 
 Bednění bude těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění bude v každém stádiu 
montáže a demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s dokumentací výrobce bednění a 
s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu osob. Podpěrné konstrukce 
bednění, jakou jsou stojky, budou mít dostatečnou únosnost. Podpěrné konstrukce 
budou navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně 
odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí – viz bod- technologický postu 
v technologickém předpisu.  
 Před zahájením betonářských prací bude bednění jako celek i jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty mistrem a zjištěné závady budou odstraněny. O 
předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede mistr písemný 
záznam. 
 
Přeprava a ukládání betonové směsi 
 Při čerpání betonové směsi a ukládání do konstrukce je nutno pracovat 
z bezpečných pracovních podlah, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména 
proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Vedoucí 
čety zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  





 Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob značením. Součásti bednění se bezprostředně po 
odbednění očistí a ukládají do skladu bednění tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí 
úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
Práce železářské 
 Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu a prací s armaturou budou 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. Při stříhání několika prutů současně budou pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje.  
 Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty budou upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob.  
 
18) Zednické práce 
 Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty budou na staveništi umístěny 
tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Materiál připravený pro 
zdění bude uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor šířky min. 0,6m. 
 Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 
při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Na pracovištích a přístupových 
komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny 
nebezpečí pádu z výšky, zajistí vedoucí čety dodržení bližších požadavků stanovených 
v oddílu práce ve výškách. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné 
konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí.  
 Palety se zdícím materiálem budou umístěny na jednotlivá patra, jejich 
následný přesun bude pomocí manipulačního vozíku. Budou umístěny tak, aby 
nezasahovaly do pracovního prostoru a neomezovaly tak práci. 
 
19) Montážní práce 
 Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před 
jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle PD. 
 Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 
 Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
používají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický předpis montáže. 




 Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečně skladování zbývajících dílců. 
 Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
 Dílce se budou odebírat z dopravního prostředku pomocí autojeřábu a ukládat 
na svislou nosnou konstrukci. Při přesunu dílců musí být autojeřáb zajištěn ve 
stabilní poloze tj. zapatkováním. Při manipulaci s dílci musí být dělníci 
v dostatečné vzdálenosti od břemene a nesmí se nacházet pod ním. Přistoupit 




Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Závěr bakalářské práce 
  
Řešený projekt polyfunkčního domu, je reálnou stavbou a v současné době je již 
realizován. Podklady z realizace stavby jsem k dispozici neměla. Cílem bakalářské 
práce bylo navrhnout co nejekonomičtější návrh realizace stavby s ohledem na délku 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
NP  nadzemní podlaží 
P+D  pero-drážka 
ZS  zařízení staveniště 
KCE  konstrukce 
TP   technologický předpis 
HSV  stavbyvedoucí 
PSV  mistr 
S  specialista 
M  měření 
C  certifikát 
SD  stavební deník 
PD  projektová dokumentace 
TDI  technický dozor investora 
ZOV  zásady organizace výstavby 
KZP  kontrolní a zkušební plán 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví  
k.ú.  katastrální území 























B.1 - Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 
 1.1. Kontrolní a zkušební plán pro provádění zděných konstrukcí 
 1.2. Kontrolní a zkušební plán pro provádění železobetonového monolitického 
  stropu 
 
B.2 - Výkaz výměr 
1.1. Výpis použitých materiálů 
1.2. Výpočet 
1.2.1. Materiály pro svislé konstrukce 
1.2.2. Materiály pro vodorovné konstrukce 
1.2.3.  Konstrukce schodiště 
 
B.3 - Položkový rozpočet 
1.3. Rozpočet dle THU 
1.4. Položkový rozpočet – varianta A – skládaný strop 
1.5. Položkový rozpočet – varianta B – monolitický strop 
 
B.4 - Výkresová část- 
1. Rozšířená situace 
2. Situace širších vztahů dopravních tras 
3. Zařízení staveniště 
4. Umístění mechanizace ZS – montáž stropních panelů 
5. Umístění mechanizace ZS – betonáž stropu 
6. Pohledy 
7. Schéma – zdění 
8. Schéma – zdění nosných stěn 1NP 
9. Schéma – zdění nosných stěn 2NP 
10. Výkres tvaru stropní konstrukce 
11. Schéma bednění stropu – trámy a průvlaky 
12. Schéma bednění stropu – desky 
13. Časový plán pro technologickou etapu 
14. Bilance zdrojů 
 
 
 
 
 
